



Plats och tid	Torgskolan, Teckomatorp, 2013-11-06, kl 09.00 – 11.15
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Lars Nilsson (S), tjug ers för Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), vice ordförande Anders Nilsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Agneta Sörensson (M) Sven-Ove Dahlsson (C)
Insynsplats	Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
Insynsplats ersättare	
Övriga deltagare	Fredrik Löfqvist, kommunchef/projektchef Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr projektledare Lars Bevmo, senior advisor Björn Svensson, fritidschef § 55



Utses att justera Birgit Landquist (C)

**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2013-11-12, kl 16.00

**Justerade
paragrafer** 47 - 55

Sekreterare

Kristina Jeppsson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerare

Birgit Landquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2013-11-06

Anslag under tiden

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift

Margareta Persson



§ 47 Beslutad ärendelista

§ 48 Ekonomisk rapport	4
§ 49 Provtagning Södra området.....	5
§ 50 Utredning dräneringsvatten.....	6
§ 51 Upphandling miljökontroll	7
§ 52 Naturvårdsverkets utvärdering BT Kemi	8
§ 53 Upphandling Senior Advisor.....	9
§ 54 Remiss, Svalövs kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor.....	10
§ 55 Övriga frågor.....	11



Dnr: 1-2013

§ 48 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledare Eva Sköld redogör för ekonomin i projektet.

Kvartalsredovisningen för kvartal 3 är inskickad till Länsstyrelsen. Sammanlagt 1 568 844 kronor har upparbetats i projektet under det gångna kvartalet.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 2-2013

§ 49 Provtagning Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den första provtagningsomgången inleddes tisdagen den 22 oktober och beräknas pågå till och med vecka 48. Undersökningarna är inriktade på att täcka upp de informationsluckor som identifierades i huvudstudien. Framförallt handlar det om spridningsvägar från Södra området, samt provtagning där byggnader tidigare legat i vägen. Provtagning görs av vatten, mark och betong.

Provtagningarna omfattar även mark söder om Södra området. Projektledningen har kommit överens med markägaren om ett avtal gällande intrångsersättning och skördeskadeersättning.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 5-2013

§ 50 Utredning dräneringsvatten

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har varit i kontakt med NSVA, som meddelat att man inte motsätter sig att projektet avvaktar med utredningen till dess att man fått resultaten från höstens provtagning.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 14-2013

§ 51 Upphandling miljökontroll

Styrelsens beslut

1. Projektchefen uppdras att förlänga avtalet med Sweco till och med 2014-06-30.
2. Informationen i övrigt noteras.

Sammanfattning av ärendet

Miljökonsulten Ramböll har tagit fram ett förslag till uppdatering av miljökontrollplanen. Projektledningen vill nu vänta med att färdigställa den uppdaterade versionen av planen till dess att man har fått och kunnat analysera resultaten av höstens provtagningar. Ett av skälen är att man vill se hur de passiva provtagarna fungerar. Projektledningen föreslår därför att man skjuter upp upphandlingen av miljökontrollen till våren. Detta innebär att avtalet med Sweco måste förlängas med ytterligare ett halvår så att de kan fortsätta att utföra miljökontrollen fram till övergången till Etapp 2.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Projektchefen uppdras att förlänga avtalet med Sweco till och med 2014-06-30. Informationen i övrigt noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, FKLT)

Dnr: 16-2013

§ 52 Naturvårdsverkets utvärdering BT Kemi

Styrelsens beslut

1. Projektledningen uppdras att, på basis av den senaste versionen av Naturvårdsverkets rapport, utarbeta ett tillägg till det svar som redan lämnats.

Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har gjort en utvärdering av ett antal projekt när det gäller kostnads- och nyttoaspekter. Konsultbolaget Enveco Miljöekonomi AB har fått fungera som underkonsult till Sweco, som har fått uppdraget av Naturvårdsverket.

Ansvarig på Enveco hörde av sig med frågor till projektledningen innan sommaren, vilka besvarades. I september kom ett utkast, som projektledningen fick lämna synpunkter på. Svarstiden var kort, maximalt två veckor. Synpunkter sammanställdes och skickades till Enveco.

Enveco har meddelat att ingen ny remissrunda planeras, men att projektet är välkomna att inkomma med ytterligare synpunkter senast 2013-11-08. Projektledningen har också fått ta del av en nyare version av rapporten, för att kunna ta ställning till om man har ytterligare synpunkter utöver de, som redan framförts.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Förhandsutgåva av "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden", daterad 2013-09-02

Kommentarer till Naturvårdsverkets Förhandsutgåva av "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden", daterad 2013-09-17

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Projektledningen uppdras att, på basis av den senaste versionen av Naturvårdsverkets rapport, utarbeta ett tillägg till det svar som redan lämnats.

Beslutsgång

Ordförande tar upp Birgit Landquists förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 15-2013

§ 53 Upphandling Senior Advisor

Styrelsens beslut

1. Upphandlingen av Senior Advisor till projektet avbryts.
2. Informationen i övrigt noteras.

Sammanfattning av ärendet

Peter Englov har anställts av Svalövs kommun på timbasis för att fungera som Senior Advisor i projektet. Därmed behöver man inte längre handla upp någon konsult för ändamålet..

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Upphandlingen av Senior Advisor till projektet avbryts. Informationen i övrigt noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 17-2013

§ 54 Remiss, Svalövs kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ställer sig bakom förslaget till handlingsprogram för skydd mot olyckor i Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten i Svalövs kommun har tagit fram ett nytt förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Handlingsprogrammet beskriver ett långsiktigt arbete för att förminska olycksriskerna för de som bor, arbetar och vistas i Svalövs kommun. Det tar upp sådana händelser som kan föranleda räddningsinsatser och begränsas till de s.k. vardagsolyckorna. Syftet är att Svalöv ska vara en trygg och säker kommun samt att leva upp till de nationella mål som anges i Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Beslutsunderlag

Remisskrivelse, diarienummer BTRN 162-2013, daterad 2013-09-30

Svalövs kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor

Bilagor till Svalövs kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor finns att hämta på Svalövs kommun hemsida, www.svalov.se, under "Kommun och politik" / "Remisser"

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ställer sig bakom förslaget till handlingsprogram för skydd mot olyckor i Svalövs kommun.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: -

§ 55 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Sammanträden i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska härnäst huvudsakligen hållas i kommunhuset i Svalöv.
2. Projektledningen uppdras att hålla löpande kontakt med Räddningstjänsten gällande risker och hantering av ämnen i arbetet på det södra området.
3. Informationen i övrigt noteras.

Reservationer

Birgit Landquist (C) och Lars Nilsson (S) reserverar sig för beslut 1 till förmån för Birgit Landquists förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redogör för den aktuella tidplanen i projektet.

b) Projektorganisation

Utöver att Peter Englov har anställts som Senior Advisor är Kristina Jeppsson tillbaka på sin tjänst som biträdande projektledare i projektet. Zara Isaksson har därmed lämnat projektet.

Under våren kommer Kristina Jeppsson att tillfälligt gå ner till att arbeta 75 %. Projektledningen har därför beslutat att rekrytera en projektassistent, som ska hjälpa till med administrationen i projektet till och med juni 2014. Detta dels för att täcka upp för Kristina Jeppsson, dels för att kompensera för den minskade bemanningen under januari-september 2013.

c) Informationsmöte för allmänheten

Projektet höll ett informationsmöte för allmänheten den 2 oktober 2013. Under mötet informerade man dels om resultatet av rivningen, dels om de förestående provtagningarna på och omkring det södra området.

d) Inkomna synpunkter

Projektet har under det gångna kvartalet tagit emot en synpunkt genom Synpunkten på kommunens hemsida. Sammanställning av synpunkten bifogad protokollsunderlaget.

e) Flytt från Torgskolan

Projektet har nu lämnat samtliga lokaler på Torgskolan utom utställningslokalen och källaren. Kontorslokalerna på ovanvåningen har utrymmts och frysar har flyttats ner i källaren.

**f) Lokal för styrelsemöten**

Projektchefen föreslår att man framöver flyttar styrelsens möten till kommunhuset i Svalöv. Detta på grund av förändrade förutsättningar i samband med att projektkontoret flyttats från Torgskolan samt för att göra det lättare att kalla in andra tjänstemän till mötena för att kunna svara på frågor gällande olika ärenden.

g) Kontakt med Räddningstjänsten

Under genomgången av förslaget till handlingsprogram för skydd mot olyckor i Svalövs kommun har styrelseledamöter kunnat konstatera att projektets specifika risker inte nämns i handlingsprogrammet. Dessa tas istället upp i särskilda handlingsplaner, som tas fram inom projektet. Det är dock viktigt att Räddningstjänsten hålls informerad om riskerna och de ämnen, som hanteras i projektet. Projektledningen bör därför hålla en kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten i dessa frågor.

h) Torgskolans användning

Fritidschef Björn Svensson informerar om hur arbetet med aktivitetshuset fortskrider.

Beslutsunderlag

Lista över inkomna synpunkter under det andra kvartalet 2013

Förslag till beslut på sammanträdet

Torsten Vigre (M): Sammanträden i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska härnäst huvudsakligen hållas i kommunhuset i Svalöv.

Birgit Landquist (C): Sammanträden i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska tillsvidare hållas i Teckomatorp så länge annan verksamhet i Torgskolan medger detta.

Hans-Inge Svensson(S): Projektledningen uppdras att hålla löpande kontakt med Räddningstjänsten gällande risker och hantering av ämnen i arbetet på det södra området.

Hans-Inge Svensson (S): Informationen i övrigt noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp Torsten Vigres förslag till beslut gällande beslutspunkt f) och finner att styrelsen antar det.

Ordförande tar upp Birgit Landquists förslag till beslut gällande beslutspunkt f) och finner att styrelsen avslår det.

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut gällande beslutspunkt g) och finner att styrelsen antar det.

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut gällande övriga beslutspunkter och finner att styrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)