



<b>Plats och tid</b>	Svalövs golfklubb, Svalöv, 2013-12-11, kl 10.00 – 11.15
<b>Beslutande</b>	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Lars Nilsson (S) tjug ers för Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), vice ordförande Agneta Sörensson (M) tjug ers för Anders Nilsson (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Sven-Ove Dahlsson
<b>Insynsplats</b>	Charlotta Eldh (MP) Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
<b>Insynsplats ersättare</b>	
<b>Övriga deltagare</b>	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr projektledare Bo Nylander, projektassistent Lars Bevmo, senior advisor Peter Englöv, senior advisor



**Utses att justera** Agneta Sörensson (M)

**Justeringens tid  
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2013-12-18, kl 12.30

**Justerade  
paragrafer** 56 - 63

**Sekreterare**

---

Bo Nylander

**Ordförande**

---

Hans-Inge Svensson

**Justerare**

---

Agneta Sörensson

## **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

**Sammanträdesdatum** 2013-12-11

**Anslag under tiden**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunledningskontoret

**Underskrift**

---

Margareta Persson



## § 37 Beslutad ärendelista

§ 57 Ekonomisk rapport .....	4
§ 58 Provtagning södra området.....	5
§ 59 Utredning dräneringsvatten .....	6
§ 60 Upphandling miljökontroll .....	7
§ 61 Naturvårdsverkets utvärdering BT Kemi.....	8
§ 62 Presentation av SLU-projektet.....	9
§ 63 Övriga frågor.....	10

Dnr: 1-2013

## § 57 Ekonomisk rapport

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledare Eva Sköld redogör för ekonomin i projektet till och med 2013-10-31.

På grund av att analysen av provtagningarna tar längre tid än planerat flyttas den större delen av kostnaden till nästa år. Som helhet följer projektet budget.

### Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning, daterad 2013-10-31

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 2-2013

## § 58 Provtagning södra området

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Höstens provtagning på det södra området har nu avslutats. På grund av hög belastning på analyslabbet kommer resultaten av jord- och vattenanalyserna att vara klara först efter årsskiftet. Därefter ska miljökonsulten Ramböll analysera resultaten och ta fram förslag på fortsatt provtagning. Resultaten samt Rambölls förslag planeras att tas upp på ett möte i februari.

Grundvattenprovtagning, jordprovtagning med skruvborr och jb-sondering (jord-bergsondering) har gått enligt planerna. Några oförutsedda händelser inträffade dock. Bland annat stötte man vid provgropsgrävningen utanför området på ledningar, som ej märkts ut, vilket hindrade arbetet. En vattenledning sprack vid en av grävningarna men det går bra att gräva där i framtiden om NSVA stänger av vattnet. På grund av ovanligt kraftigt vattenflöde har man också förlorat några av de passiva provtagare, som sattes ut i vattenledningar samt i Braån. Projektledningen har därför beställt kompletterande utsättning av passiva provtagare. För provgroparna kommer man att diskutera en ny lösning med Ramböll på ett möte den 17 december. Eventuella kompletterande provgropar kommer sannolikt att genomföras i samband med nästa provtagningsomgång.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 5-2013

## § 59 Utredning dräneringsvatten

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

NSVA vill inte längre ta emot dräneringsvattnet från BT Kemi-området och är inte villiga att fortsätta ta hand om det tills projektet är avslutat. Projektledningen hade den 6 december ett möte med Länsstyrelsen för att diskutera hur man ska gå vidare med utredningen kring behandling av dräneringsvattnet. Ett alternativ som diskuterades är att sluta pumpa på det norra området och successivt släppa vattnet direkt i Braån. Detta behöver diskuteras med Naturvårdsverket och vattenförvaltningen på Länsstyrelsen. Vid ett sådant försök kommer en noggrann uppföljning att genomföras innan beslut tas om att släppa vattnet permanent.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 14-2013

## **§ 60 Upphandling miljökontroll**

### **Styrelsens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Sammanfattning av ärendet**

Projektledningen har tecknat avtal med Sweco om förlängning av utförandet av miljökontrollen till och med 2014-06-30. Upphandling av miljökontrollen från och med Etapp 2 planeras genomföras under våren.

### **Beslutsunderlag**

-

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### **Beslutsgång**

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 16-2013

## § 61 Naturvårdsverkets utvärdering BT Kemi

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen skickade den 12 november ett dokument med kompletterande kommentarer till Naturvårdsverkets rapport till konsultbolagen Enveco och Sweco, som har tagit fram rapporten. Biträdande projektledare Kristina Jeppsson gick även igenom projektets synpunkter mer i detalj under ett telefonsamtal med en av författarna från Enveco.

Länsstyrelsen har även tagit del av en förhandsutgåva av rapporten. Projektledningen sände över projektets synpunkter till Länsstyrelsens handläggare, som granskat och skrivit en kommentar över kapitlet om BT Kemi-projektet.

Enligt preliminärt besked från Naturvårdsverket förväntas rapporten vara färdig innan årsskiftet.

### Beslutsunderlag

Kommentarer till Naturvårdsverkets Rapport "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden" november 2013, daterad 2013-11-12

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 21-2013

## § 62 Presentation av SLU-projektet

### Styrelsens beslut

1. Projektledningen uppdras att genomföra en utställning enligt projektledningens förslag.

### Sammanfattning av ärendet

Under våren 2013 genomförde landskapsarkitektstudenterna på SLU i Alnarp ett projekt i Teckomatorp. Studenterna tog fram förslag på utformning av ett bostadsområde på marken sydost om det södra området. I förslagen skulle studenterna även inkludera idéer för användningen av det södra området.

Projektledningen föreslår att man anordnar en form av utställning av projekten i Torgskolan. Tanken är att studenterna själva ska kunna vara på plats för att berätta om sina förslag och att deras presentationer ska kunna ligga som grund för en diskussion kring Teckomatorps framtid och utformningen av det södra området.

Till utställningen föreslår projektledningen att man dels bjuder in allmänheten, dels Samhällsbyggnadsutskottet och Samhällsbyggnads planavdelning. Förhoppningen är att man ska få in förslag och synpunkter som kan användas i planeringen av utformningen av det södra området.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Projektledningen uppdras att genomföra en utställning enligt projektledningens förslag.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)  
SBU

Dnr: -

## § 63 Övriga frågor

### Styrelsens beslut

1. Förslag till tider för sammanträde 2014 godkännes.
2. Informationen i övrigt noteras.

### Sammanfattning av ärendet

#### a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redovisar den aktuella tidplanen.

Det har varit problem med laboratoriet som analyserar proverna från området och ån. Analyserna kommer att vara två månader försenade vilket gör att den andra omgången av provtagningar och åtgärdsutredningen kommer att skjutas upp. Projektledningen har bitt Ramböll se över sin tidplan. Anledningen till förseningen är enligt laboratoriet volymen av prover som skickats in. En möjlig fördel med förseningen är att miljökontrollen och åtgärdsutredningen inte behöver genomföras parallellt.

#### b) Projektorganisation

Bo Nylander har anställts som projektassistent för att täcka upp förlorade arbetstimmar under 2013 och 2014 till följd av biträdande projektledare Kristina Jeppssons tjänstledighet. Anställningen är en visstidsanställning till och med 2014-06-30.

#### c) Öppet hus

Söndagen den 8 december var det juls skyltning i Teckomatorp. Projektet hade som vanligt öppet hus i utställningen under juls skyltningen. I hallen på Torgskolan visades en kort film med några av förslagen som kommit fram i SLU-projektet.

#### d) Mötesdatum 2014

Projektledningen har tagit fram ett förslag på preliminära datum för styrelsens möten under det kommande året.

#### e) Forskningsprojekt

Peter Englov har haft kontakt med forskare från Lunds universitet som är intresserade av att undersöka hur fenoxisyror bryts ner. Kontakterna är ännu initiala och projektledningen återkommer med mer information vid ett senare tillfälle.

### Beslutsunderlag

Förslag till tider för sammanträde 2014

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Förslag till tider för sammanträden 2014 godkännes.



Hans-Inge Svensson (S): Informationen i övrigt noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut gällande förslag till tider för sammanträden 2014 och finner att styrelsen antar det.

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut gällande övriga beslutspunkter och finner att styrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)