

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Plats och tid | Torgskolan, Teckomatorp, kl. 10.00 – 12.00 | |
| Beslutande | Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Emil Fennstam (SD) | |
| Övriga deltagare | Lars Nilsson (S), ers Agneta Sörensson (M), ers Sven-Ove Dahlsson (C), ers Ingrid Ekström (SD), ers Jenny Wenhammar (MP), ins Jörgen Lindell (KD), ins | Åsa Ratcovich, projektchef Åsa Andersson, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Lars Bevmo, rådgivare Annika Andersson, ekonom Jörgen Wallin, byggnadsinspektör §§16-21 Tom Levin, assistent §§16-21 |
| Utses att justera | Emil Fennstam | |
| Justeringens tid och plats | 2011-05-04, Teckomatorp | |
| | | Paragrafer 15-19, 21-22 |
| Sekreterare | Kristina Jeppsson | |
| Ordförande | Hans-Inge Svensson | |
| Justerande | Emil Fennstam | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|---|
| Organ | BT Kemi Efterbehandling, styrelsen |
| Sammanträdesdatum | 2011-04-27 |
| Anslaget under tiden | |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunförvaltningen Administration |
| Underskrift | Margareta Persson |

§ 15

Dnr 2-2011

Ekonomisk rapport

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ekonom Annika Andersson redogör för ekonomin i BT Kemi-projektet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 13-2010, 21-2010

Bidragsansökan Etapp 1, Södra området

Sammanfattning

Den 18 april kom landshövdingen, länsöverdirektören samt en av Länsstyrelsens handläggare till kommunhuset i Svalöv för ett möte med kommunstyrelsens presidium samt presidiet och projektledningen för BT Kemi Efterbehandling. Projektledningen redogör för resultatet av mötet.

Båda parter var överens om att det är viktigt att man inte hamnar i en liknande sits igen och att det därför är viktigt att beslut förankras på alla nivåer. Kommunens representanter var tydliga med att man anser att Länsstyrelsen bär ansvaret för området och att kommunen köpte marken i god tro på 1980-talet. Därmed är kommunens utgångspunkt att staten bör stå för 100 % av kostnaderna för det södra området. Man nådde dock fram till en kompromiss som innebär:

- Kommunen beviljas ett bidrag om 33 miljoner kronor enligt Naturvårdsverkets beslut 2011-03-24.
- Bidraget får ej täcka kostnader för styrelse, lokaler eller anställda vid kommunen, vars huvudsakliga arbetsuppgifter ligger utanför projektet.
- Det står dock kommunen fritt att ta in kompetens utifrån i form av konsulter, som kan utföra en del av de uppgifter som kommunens egna verksamheter idag står för. Dessa kan då finansieras med hjälp av bidragsmedel såvida kostnaderna totalt inte överskrider den beviljade summan på 33 miljoner kronor.

Frågan kring kommunens huvudmannaskap kommer att tas upp på nytt i kommunstyrelsen den 16 maj och i kommunfullmäktige den 30 maj, då man förväntas besluta att kommunen tar på sig huvudmannaskapet för efterbehandlingen av det södra området. Länsstyrelsen kommer även att skicka beslut om bidrag till kommunen så att det och de därtill hörande villkoren kan godkännas så snart fullmäktige fattat beslut om huvudmannaskapet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

§ 17

Dnr 5-2011

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Den 22 februari överlämnade projektledningen redovisning enligt anmälan av utförda arbeten på det norra området till Länsstyrelsen. 2011-03-30 skickade Länsstyrelsen en underrättelse om komplettering av redovisningen. Arbetet pågår med att ta fram ett svar på underrättelsen.

Beslutsunderlag

Underrättelse om komplettering avseende redovisning av utförda arbeten i samband med efterbehandling av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs kommun, daterad 2011-03-30.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 18

Lägesrapport Södra området

Sammanfattning

Bengt Lindvall, som tidigare skött kommunens förhandlingar med fastighetsägarna på det södra området, gick i pension den 1 april. Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson har därmed tagit över Bengts roll i förhandlingarna. Projektledningen redogör översiktligt för läget i förhandlingarna.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 19

Dnr 10-2011

Reviderad miljökontrollplan

Sammanfattning

Projektledningen arbetar tillsammans med Sweco och i samråd med Länsstyrelsen på att ta fram en reviderad kontrollplan, anpassad till rådande förhållanden och den provtagning som i dagsläget genomförs. I samband med detta skickade Länsstyrelsen den 5 april en underrättelse med ett antal frågor till projektledningen rörande behandlingen av dräneringsvattnet på området. Projektledningens svar, daterat 2011-04-20, har skickats till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Underrättelse om eventuella skyddsåtgärder i samband med efterbehandling av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs kommun, daterad 2011-04-05.

Ytterligare upplysningar inför eventuella skyddsåtgärder i samband med efterbehandling av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs kommun, diariernr: 1214-102, daterad 2011-04-20.

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner projektledningens svar till Länsstyrelsen.

§ 21

Dnr 16-2007

Övriga frågor

a) Avstämning tidsplan

Tidsplanen är oförändrad. Det norra området är klart. Den första etappen på det södra området förväntas pågå till slutet av 2013.

b) Besök från Naturvårdsverket

Tisdagen den 19 april besökte John Lotoft, handläggare på Naturvårdsverket, projektet i Teckomatorp. Under besöket berättade projektledningen om projektets historia och visade även runt besökaren på f.d. BT Kemi-området.

c) Saftledningen i Billeberga

Torsdagen den 31 mars tog en konsult jordprov från två platser i Billeberga i anslutning till saftledningen, som transporterar avloppsvatten från Teckomatorp till Landskrona reningsverk. Man har nu genomfört BT Kemi-analys av de båda jordproven och analysen visar att inga "BT Kemi-ämnen" kunde spåras i proven.

d) Uppföljning, ovärdade fastigheter

Hösten 2006 genomfördes en inventering av ovärdade fastigheter i Teckomatorp på uppdrag av styrgruppen för ÖreSundBo. Jörgen Wallin, byggnadsinspektör, informerar om vad som har hänt med de berörda fastigheterna och hur läget ser ut idag.

Styrelsen ajourneras i tjugofem minuter kl. 11.15–11.40.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 22

Avtackning

Styrelsens ordförande Hans-Inge Svensson avtackar tidigare styrelseledamöter Olle Steen och Per Wigrup, då dessa efter flera år som aktiva i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling lämnade styrelsen vid årsskiftet.

Styrelsens ordförande Hans-Inge Svensson avtackar även projektchef Åsa Ratcovich, då detta är hennes sista sammanträde med Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande