

Plats och tid	Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:30
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. §1 Emil Fennstam (SD) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande för Birgit Landquist (C) §§ 2-8
Övriga deltagare	Lars Nilsson (S), ers Jan Nilsson (FP), ers Sven-Ove Dahlsson (C), ers § 1 Jenny A Wenhammar (MP), insynsplats Knud Nörrelökke (V), insynsplats Jörgen Lindell (KD), insynsplats Åsa Andersson, projektledare Åsa Ratcovich, projektchef Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Lars Bevmo, rådgivare mentor Annika Andersson, ekonom
Utses att justera	Hans Lennartsson
Justeringens tid och plats	2011-02-02, Teckomatorp
	Paragrafer 1-8
Sekreterare	Kristina Jeppsson
Ordförande	Hans-Inge Svensson
Justerande	Hans Lennartsson

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	<b>BT Kemi Efterbehandling, styrelsen</b>
Sammanträdesdatum	2011-01-26
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen Administration
Underskrift	Margareta Persson

§ 1

## **Information om BT Kemi Efterbehandling**

### **Sammanfattning**

Vid mötet ges en sammanfattande information om projektets bakgrund, efterbehandlingen av det norra området och kommande arbeten på det södra området.

### **Beslutsunderlag**

BT Kemi Efterbehandling Organisationsschema, daterat 2011-01-26

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras

§ 2

Dnr 1009-2005

## Reglemente för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp

### Sammanfattning

Styrelsen ansvarar för efterbehandlingen av f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp i enlighet med gällande lagstiftning, av kommunfullmäktige fattade beslut och av Svalövs kommun ingångna avtal.

### Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-20, § 195

### Yrkande

Hans Lennartsson (S): Det ska noteras i protokollet att ledamöter särskilt bör beakta § 11 i reglementet.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Hans Lennartssons yrkande och finner att styrelsen antar det.

Omröstning begärs.

Styrelsen godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för bifall till Hans Lennartssons yrkande.

Nej-röst för avslag på Hans Lennartssons yrkande.

### Omröstningsresultat

Med 1 ja-röst för bifall till och 3 nej-röster för avslag på Hans Lennartssons yrkande, har styrelsen beslutat att avslå yrkandet. 1 ledamot avstår från att rösta.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår från att rösta
Torsten Vigre (M)		x	
Hans Lennartsson (S)	x		
Sven-Ove Dahlsson (C)			x
Emil Fennstam (SD)		x	
Hans-Inge Svensson (S)		x	
Summa	1	3	1

### Styrelsens beslut

- Reglementet för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp noteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 898-2004

## **Delegeringsordning för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp**

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige får enligt 3 kap 10 § i kommunallagen uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Vidare får enligt 6 kap 33 § nämnda lag en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd vid kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till delegeringsordning för Styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp.

### **Styrelsens beslut**

- Styrelsen antar föreliggande delegeringsordning att gälla från och med den 3 februari.

### **Expediering**

Kommunförvaltningen (MAPA)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 6-2010, 2-2011

## **Ekonomisk rapport**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad uppföljning t.o.m. december 2010. Den kommunala årsredovisningen kommer att ingå i kvartalsredovisningen till Länsstyrelsen som ska lämnas vid månadsskiftet januari/februari.

Då man från kommunens sida förväntar sig full statlig finansiering av efterbehandlingen av det södra området, har kommunens medfinansiering av projektet helt tagits bort i budgeten för 2011. Dock är det ännu oklart hur Naturvårdsverket kommer att ställa sig i denna fråga.

Klart besked om finansiering av kostnader för styrelse, lokaler och internt stöd kan ej förväntas innan beslut om bidrag erhålls. Ekonomiberedningen bör därför informeras om att risk föreligger att dessa kostnader, vilka under 2010 uppgick till totalt 550 tkr, även framledes kan komma att belasta kommunens budget.

### **Beslutsunderlag**

Förenklad uppföljning januari-december 2010, redovisas på mötet.

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras och överlämnas till Ekonomiberedningen.

### **Expediering**

Ekonomiberedningen  
Kommunförvaltningen (JBN)

§ 5

Dnr 13-2010, 21-2010

## **Bidragsansökan Etapp 1, Södra området**

### **Sammanfattning**

Vid styrelsemöte 2010-12-01 beslutade Styrelsen för efterbehandling av BT Kemi-området, Teckomatorp att presidiet medges fatta kompletterande beslut för att färdigställa bidragsansökan för Etapp 1, Södra området.

Presidiet har den 13 januari beslutat att godkänna ansökan daterad 2011-01-13. Kommunstyrelsen föreslog den 17 januari kommunfullmäktige att godkänna ansökan och överlämna densamma till Länsstyrelsen samt att Svalövs kommun ska åta sig huvudmannskapet för Etapp 1, Södra området, under förutsättning att finansiering sker enligt ansökan. Kommunfullmäktige behandlar frågan den 31 januari.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, daterad 2011-01-13. Inklusivt två bilagor. Presidiets beslut, daterat 2011-01-13  
Kommunstyrelsens beslut 2011-01-17, § 9

### **Styrelsens beslut**

- Styrelsen beslutar att godkänna presidiets beslut.
- Informationen i övrigt noteras.

§ 6

## **Lägesrapport Norra området**

### **Sammanfattning**

Skanska inkom 2011-01-11 med de sista kvalitetsdokumenten för sin entreprenad samt en ansökan om slutbesiktning av densamma. Slutbesiktning genomfördes 2011-01-24 och entreprenaden kan därmed slutligen regleras ekonomiskt och arbetet med slutrapporteringen av det norra området kan gå vidare.

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras

§ 7

## **Lägesrapport Södra området**

### **Sammanfattning**

Huvudstudie avseende Södra området skickades 2010-12-27 i granskningsversion till Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket. Därefter har ett samrådsmöte samt ett arbetsgruppsmöte mellan projektledningen och Länsstyrelsen hållits den 11 respektive den 20 januari. Under dessa har bland annat innehållet i huvudstudien diskuterats. Huvudstudien kommer att skickas i slutgiltig version till Länsstyrelsen i samband med att ansökan om bidrag för Etapp 1 skickas in.

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 8

### Övriga frågor

a) Avstämning tidsplan

Det norra området är klart. Projektledningen har tagit fram en översiktlig tidplan för arbetena på det södra området. Den första etappen, då fastigheterna löses in, byggnaderna rivs och ytterligare provtagning och utredning genomförs, förväntas pågå till slutet av 2013. Därefter uppskattas upphandling av entreprenader, respektive sanering och återställning, ta ca 1 respektive 2 år.

b) Bottenfaunaundersökning i Braån

Ekologgruppen har under hösten genomfört en ny bottenfaunaundersökning i Braån. Resultaten finns presenterade i en rapport, daterad 2011-01-13.

Efter samråd med Länsstyrelsen har projektledningen beslutat att inga ytterligare bottenfaunaundersökningar kommer att beställas. En sammanställning av de genomförda undersökningarna kommer att tas fram under februari månad och ska sedan ingå i slutrapporten för det norra området.

c) Ny ägare Torgskolan

Från årsskiftet står AB SvalövsLokaler som ägare till Torgskolan.

d) Utbildning 27/4

På eftermiddagen efter styrelsemötet onsdagen den 27 april är samtliga inbjudna till utbildning om BT Kemi-projektet på Torgskolan. Projektledningen kommer då att ge en fördjupad presentation av historien bakom BT Kemi-skandalen och av händelserna inom projektet fram till idag.

### Styrelsens beslut

- Informationen noteras