

Plats och tid	Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11.20
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Lars Nilsson (S), tjänstgörande ers för Birgit Landquist (C) §§ 56-59 Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers för Birgit Landquist (C), §§ 60-61 Ingrid Ekström (SD), tjänstgörande ers för Emil Fennstam (SD)
Övriga deltagare	Lars Nilsson (S), ers §§ 60-61 Agneta Sörensson (M), ers Jörgen Lindell (KD), ins Fredrik Löfqvist, projektchef Åsa Andersson, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Lars Bevmo, rådgivare Elham Tizno, ekonom §56 Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef Martina Larsson, mark- och exploateringsingenjör
Utses att justera	Torsten Vigre
Justeringens tid och plats	2012-02-22, Teckomatorp
	Paragrafer 56-57, 59-61
Sekreterare	Kristina Jeppsson
Ordförande	Hans-Inge Svensson
Justerande	Torsten Vigre

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	BT Kemi Efterbehandling, styrelsen
Sammanträdesdatum	2012-02-15
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen Administration
Underskrift	Margareta Persson

§ 56

Dnr 4-2012

Ekonomisk rapport

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ekonom Elham Tizno redogör för ekonomin i BT Kemi-projektet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 57

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Projektledningen har låtit Mats Jönsson, ÅF-Infrastructure, åtgärda flödet mellan Braån och dammen på Vallarna. Detta har gjort att vattenståndet i dammen har sjunkit och man avvaktar nu för att se om det räcker för att bryggan inte längre ska hamna under vatten.

Tommy Samuelsson informerar om att man arbetar på en skötselplan för hela kommunen. Denna kommer även att innefatta skötseln av Vallarna.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 59

Dnr 8-2011, 1-2012

Fastighetsinlösen Södra området

Sammanfattning

Vid föregående styrelsesammanträde gavs projektledningen i uppdrag att ta fram en skrivelse till Mark- och miljödomstolen om en skyndsam behandling av Muhammed Mheisens ärende. Skrivelsen skickades till Växjö Tingsrätt den 11 januari. Projektledningen mottog 2012-01-13 en underrättelse, där man informerades om att Svalövs kommun inte betraktas som part i målet och att ingen hänsyn därför kommer att tas till kommunens förfrågan. Av underrättelsen framgår även att ärendet förväntas avgöras senast vid utgången av februari 2012.

Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om läget i arbetet med inlösen av fastigheterna på det södra området.

Beslutsunderlag

Skrivelse till Mark- och miljödomstolen: Anmodan om skyndsam behandling av ärende, daterad 2012-01-11
Underrättelse från Mark- och miljödomstolen, daterad 2012-01-12

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 60

Dnr 5-2012

Studiebesök på EKA-området

Sammanfattning

Under projektets genomförande har utställningen på Torgskolan varit en uppskattad och viktig del av informationsarbetet. Tanken att den ska fortsätta vara det under arbetena på det södra området, men därefter kan det ifrågasättas om en utställning av denna typ är den bäst lämpade. Bland annat kräver det lokaler samt personal som kan släppa in och visa runt besökare.

I Bengtsfors kommun avslutades 2008 ett annat stort saneringsprojekt, EKA-projektet. Efter saneringen har området utformats speciellt med tanke på att förmedla historien till besökare på ett inspirerande och annorlunda sätt. Att på liknande sätt utforma det södra området kan vara ett alternativ för en framtida utställning..

Projektledningen planerar därför att arrangera ett studiebesök till EKA-området under våren. Lämpligen kan man då även bjuda med en representant från Konsult SF, som ansvarar för utformningen av det södra området.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 61

Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan
Projektledningen informerar om den aktuella tidsplanen.
- b) Informationsarbete
Projektledningen har beslutat att börja använda projektportalen Projectplace för att underlätta kommunikationen inom projektet.

Projektledningen planerar att ha öppet hus på Torgskolan i samband med sportlovet. Onsdagen den 22 februari kl. 10-16 bjuds allmänheten in att besöka utställningen och ställa frågor till projektledningen. Korta föredrag om BT Kemi och projektet kommer att hållas kl. 11 och 14.

- c) Samråd med Länsstyrelsen
Sedan föregående styrelsemöte har projektledningen haft ett samråds-/infomöte med Länsstyrelsen tisdagen den 24 januari. Under mötet diskuterades bland annat tillsynsfrågor och upphandlingen av konsulter till det södra området. Bland annat informerade David Laloo, som representerar tillsynsmyndigheten, om att man kommit överens med Söderåsens miljöförbund om att Länsstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet för projektets rivningsentreprenad.
- d) Kulturzon Teckomatorp
Fredrik Löfqvist informerar om att arbetet pågår med att analysera de förslag som kom fram i LEADER-projektet. Ytterligare information kommer på kommande möte.
- e) Detaljplan för det södra området
Arbetet med detaljplanen för det södra området är påbörjat. Svalövs kommuns planhandläggare Vlasta Sabljak har skrivit ett start-PM för området som tas upp för beslut på nästa TSU-möte.
- f) Exploateringen i Teckomatorp
Exploateringen av det nya området öster om Vallarna fortskrider. Martina Larsson informerar om arbetet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.