



Plats och tid	Torgskolan, Teckomatorp, 2013-02-06, kl 09.00 – 10.50
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), vice ordförande Anders Nilsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars Nilsson (S) Agneta Sörensson (M) Jan Nilsson (FP) Sven-Ove Dahlsson (C) Niklas Andersson (SD)
Insynsplats	Jenny A Wenhammar (MP) Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
Insynsplats ersättare	-
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Zara Isaksson, vik bitr projektledare Lars Bevmo, rådgivare Michael Andersson, administrativ chef

**Utses att justera** Torsten Vigre**Justeringens tid
och plats** Torgskolan, Teckomatorp, 2013-02-12, kl 08.00**Justerade
paragrafer** 1 - 10**Sekreterare**

Michael Andersson**Ordförande**

Hans-Inge Svensson**Justerare**

Torsten Vigre**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2013-02-06**Anslag under tiden** 2013-02-13 – 03-07**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**

Margareta Persson



§ 1 Beslutad ärendelista

§ 2 Ekonomisk rapport	4
§ 3 Provtagning Södra området.....	5
§ 4 Provtagning Braån.....	6
§ 5 Dräneringsvatten Norra området.....	7
§ 6 Fastighetsinlösen Södra området.....	8
§ 7 Upphandling rivningsentreprenad.....	9
§ 8 Utformning av Södra området.....	10
§ 9 Flytt från Torgskolan.....	11
§ 10 Övriga frågor.....	12



Dnr: -

§ 2 Ekonomisk rapport

Beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektledare Eva Sköld redogör för ekonomin i BT Kemi-projektet.

En direktrekvirering för statliga medel gjordes innan årsskiftet på Länsstyrelsens begäran. Direktrekvireringen gällde större delen av fjärde kvartalet, fram till och med 13 december 2012. Enligt den kommunala uppföljningen för projektet har 1 929 tkr upparbetats av det statliga bidraget under oktober – 13 december 2012. Resterande medel för 2012 rekvireras i vanlig ordning vid utgången av januari 2013.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, EMTO)



Dnr: -

§ 3 Provtagning Södra området

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

De första resultaten från provgroppsgrävningen från tre platser har kommit. De visar på halter över rapporteringsgränserna av de BT Kemi-typiska ämnena, men under riktvärdena i två fall, samt i ett fall över riktvärdena på över 2 m djup. Denna provgrop ligger vid västra delen av betsvämmorna och det är därför inte förvånande att dessa värden överstiger riktvärdena. Vid de punkter där det fanns halter över rapporteringsgränserna men under riktvärdena har det tagits beslut om att kompletterande analyser ska göras, för dioxin. I alla punkter ska vattenprovtagning göras.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: -

§ 4 Provtagning Braån

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ramböll, konsulten för miljöundersökning har föreslagit ett antal provtagningar av Braån vilka ska ge en bättre bild av vilken påverkan vattnet från Södra området kan ha på Braån. På samrådsmötet med Länsstyrelsen presenterades dessa provtagningsförslag av Ramböll. Projektledningen och Länsstyrelsen önskade förtydliganden från Ramböll om i vad mån dessa undersökningar ger svar på vad som behöver göras på Södra området samt huruvida de tidigare riktvärdena ska ses över. Ramböll ska göra detta förtydligande och återkomma och då även presentera vilka kostnader som undersökningarna för med sig.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: -

§ 5 Dräneringsvatten Norra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ramböll, konsulten för miljöundersökningar har gjort en genomgång av vilka möjliga tekniker som finns för rening av dräneringsvattnet från Norra området. Det förslag som förordas efter genomgången är ozonrening med komplettering av kolfilter. Genomgången presenterades för Länsstyrelsen på samrådsmötet som meddelade att underlaget var tillräckligt och att ozon är den metod som projektet kan gå vidare med.

Ramböll ska därmed avsluta första delen av uppdraget kring dräneringsvattnet för Norra området, vilket innefattar ett förslag till en anläggning för ozonrening samt kostnadsberäkningar, investering och drift.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD)

Dnr: -

§ 6 Fastighetsinlösen Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har nått en överenskommelse med den kvarvarande fastighetsägaren på Södra området. Därmed kan alla fastigheter på södra området övergå i kommunens ägo. Då avtal slöts i slutet av 2012 och början av 2013 med de två fastighetsägarna av Teckomatorp 12:12 och 12:19 har deras utflyttningsdatum satts till 1 mars 2013 respektive 1 april 2013. Detta kommer inte att störa förberedelserna för rivningen.

Andersbergs Elektriska hade svårt att nå fram till ett avtal för en ny lagerlokal till årsskiftet och fick därför ett förlängt hyresavtal till siste februari. Detta eftersom deras verksamhet är mindre och inte stör förberedelserna för rivningen. De har påbörjat sin flytt men är ännu inte riktigt klara.

Lans Mekaniska Verkstad flyttade till årsskiftet 2012. En besiktning gjordes i vecka 51 som sen godkändes i vecka 52. För att byggnaderna inte skulle stå tomma och olåsta över helgerna byttes låsen först i vecka 2.

Muhammed Mheisen påbörjade flytten av sin verksamhet till Billeberga så fort auktorisationen kommit. Därefter rev han sina byggnader. Allt var rivet till vecka 51 då flytt och rivning besiktigades och godkändes med förbehållet att viss dokumentation skulle lämnas in. Denna har nu lämnats in och rivningen har godkänts. Därmed är ärendet avslutat.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: -

§ 7 Upphandling rivningsentreprenad

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Förfrågningsunderlaget för rivningsentreprenaden är nu granskat av Länsstyrelsen och Konsult SB, WSP som har hand om de juridiska frågorna. Även upphandlingsenheten i Lund har sett över handlingarna. Efter en avstämning mellan projektledningen och rivningskonsulten Hifab kommer upphandlingen påbörjas.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson: Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: 20-2012

§ 8 Utformning av Södra området

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsemötet 2012-12-12 hade det ännu inte nåtts en överenskommelse med alla fastighetsägare på Södra området. I den händelse att en överenskommelse inte skulle nås med den siste fastighetsägaren togs beslutet att Styrelsen skulle uppmana TSU att ta beslut om att detaljplanearbetet för Södra området skulle påbörjas omedelbart.

Då en överenskommelse nu nåtts med den siste fastighetsägaren brådskar inte detaljplanen längre. Planavdelningen har önskat få varen på sig att titta på området i ett större perspektiv och därför skjuts detaljplanearbete fram.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: -

§ 9 Flytt från Torgskolan

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Det har av kommunstyrelsens utbildningsutskott föreslagits att Torgskolan ska bli aktivitetshus. Projektet kommer därmed att flytta ut i de flesta av sina lokaler. En lokal kommer att behållas för utställningen. Projektledningen har fått positiva signaler från Naturvårdsverket att hyra för en utställningslokal kan ingå i bidragsansökan för Etapp 2.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll 2012-02-04, § 12

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)

Dnr: -

§ 10 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Avstämning tidplan

Inga ändringar har gjorts i tidplanen sen senaste mötet.

b) Samråd med Länsstyrelsen

Sedan föregående styrelsemöte har projektledningen haft samrådsmöte/informationsmöte med Länsstyrelsen den 25 januari. På mötet diskuterades framförallt Rambölls föreslagna provtagningar i Braån samt olika förslag på rening av dräneringsvattnet från Norra området.

c) Möte med landshövdingen m. fl

Den 8 januari hade kommunen ett möte med landshövdingen om ett antal frågor. På mötet presenterades också BT Kemi-projektet.

d) Besök från Naturvårdsverket

John Lotoft, kontaktperson för Skåne på Naturvårdsverket, besökte projektet den 9 januari. Projektledningen visade runt på Södra området och presenterade nuläget i projektet. Därefter diskuterades ett antal frågor kring bidragsansökan för Etapp 2.

e) Upplag för massor

Naturvårdsverket har ställt sig positivt till att kostnad för en entreprenör som sköter ett massupplag innefattas i projektets finansiering. Var massupplaget ska kunna vara och om det behövs ett tillstånd diskuteras med Länsstyrelsen. Projektledningen avser undersöka om upplaget kan läggas på kommunens mark intill den av projektet uppförda byggnaden.

f) Projektorganisation

Kristna Jeppsson är tjänstledig från projektet under våren och arbetar som tf informationsansvarig i kommunen. Projektet har därför upprättat ett samverkansavtal med Klippans kommun och deras projektledare för saneringen av Klippans läderfabrik, Zara Isaksson, kommer att arbeta halvtid med BT Kemi Efterbehandling. Detta är möjligt eftersom projektet sanering av Klippans läderfabrik har precis lämnat in sin ansökan för sanering till Naturvårdsverket och därför har en väntetid framför sig. Länsstyrelsen har ställt sig positiv till denna lösning som är till gagn för båda projekten.

Beslutsunderlag

-



Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Svenssons yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD)