



Plats och tid	Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv kl 9.00 – 10.45 Ajournering 09.45 – 10.05
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), vice ordförande Anders Nilsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars Nilsson (S) Göran Lundqvist (FP)
Insynsplats	Charlotta Eldh (MP) Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Filip Nilsson, vik bitr. projektledare Helena Heintz, nämndsadministratör Lars Bevmo, senior advisor Peter Englov, senior advisor Fredrik Löfqvist, projektchef Elham Tizno, ekonom, §§ 56-57

**Utses att justera** Birgit Landquist (C)**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2014-10-28, kl 09.00**Justerade
paragrafer** 56 - 64**Sekreterare**.....
Helena Heintz**Ordförande**.....
Hans-Inge Svensson**Justerare**.....
Birgit Landquist**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2014-10-22**Anslag under tiden****Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**.....
Margareta Persson



§ 56 Beslutad ärendelista

§ 57 Ekonomisk rapport.....	4
§ 58 Detaljplan.....	5
§ 59 Miljökontroll Norra området.....	6
§ 60 Miljökontroll Södra området.....	7
§ 61 Provtagningar omgång 3.....	8
§ 62 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	10
§ 63 Bidragsansökan.....	11
§ 64 Övriga frågor.....	12



Dnr: 1-2014

§ 57 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Elham Tizno redogör för delårsrapporten för projektet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport för BT Kemi Efterbehandling t.o.m. 2014-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN, EMTO)

Dnr: 13-2012

§ 58 Detaljplan

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet uppdrog 2012-03-01, § 15, åt förvaltningen att ta fram en detaljplan för del av Teckomatorp 12:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att, efter sanering av den södra delen av det område där BT Kemi tidigare hade verksamhet, pröva och möjliggöra att ett natur- och rekreationsområde anläggs. Samtidigt är syftet att reglera att området inte bebyggs och att fortsatt utbyggnad av tätorten söder om planområdet möjliggörs.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-18, § 87, att remittera förslag till planprogram till Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling för synpunkter. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling förordade genom beslut 2014-08-27 § 51 samhällsbyggnadsutskottet att, med några kompletteringar, godkänna förslaget till planprogram.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-09-16 § 112 att godkänna förslaget till planprogram i enlighet med BT Kemi-styrelsens förslag till kompletteringar samt uppdrog åt förvaltningen att ställa ut förslaget till detaljplan på samråd.

Programsamråd är planerat till 2014-11-12 på Torgskolan i Teckomatorp.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Dnr: 9-2014

§ 59 Miljökontroll Norra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Halterna av fenoxisyrorna MCPP och 4-CPP har börjat sjunka mellan Braån C och Braån D, vilket visar på att utläckaget från det norra området är mindre än tidigare. Orsaken är förmodligen ökad pumpning av dräneringsvatten efter övergången till tidsstyrning och därmed ett mindre påslag på Braån.

Mellan provtagningspunkterna Braån D och Braån E syns fortsatt en ökning, men den har stannat av och ser ut att sjunka något. Det ökade läckaget kan vara en följd av rivningen, eftersom vatten som tidigare gick via hängrännor direkt till dagvattenledningen nu istället infiltrerar i marken och når dagvattensystemet denna väg. I övrigt är det inte några stora förändringar.

Peter Englöv presenterar resultaten av miljökontrollen till och med september 2014.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Dnr: -

§ 60 Miljökontroll Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den löpande miljökontrollen kommer efter årsskiftet tas över av Tyréns AB.

Projektledningen har haft ett möte med Tomas Henrysson, Conviro AB, där förslaget till miljökontrollplan för 2015 gicks igenom. Tomas Henrysson har hjälpt till att ta fram förslaget till miljökontrollplan som användes vid upphandlingen av Tyréns, då Peter Englov inte kunde medverka i upphandlingen på grund av risk för jäv.

Då upphandlingen nu är avslutad tas miljökontrollplanen över av projektledningen som ska se över den. Sedan upphandlingen gjordes har ytterligare provtagningar inom utredningsarbetet gjorts och informationen från dessa kan göra att projektledningen vill göra vissa förändringar i miljökontrollplanen. Efter att projektledningen sett över miljökontrollplanen ska den godkännas av Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Åjournering 09.45-10.05

Dnr: 2-2013

§ 61 Provtagningar omgång 3

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ramböll utreder en tredje provtagningsomgång och vad den ska omfatta och har levererat ett förslag till provtagningsplan 2014-10-10.

Provtagningen i omgång 3 är tänkt att omfatta tre typer av provtagning: provtagning av ett par redan etablerade grundvattenrör i jord, provtagning av jord under betsvämmorna samt installation av ytterligare några grundvattenrör i berg.

Vid provtagning i omgång 1 och omgång 2 i redan installerade grundvattenrör har det kunnat konstateras att halterna är betydligt lägre än framför allt vid provtagningen år 2000. Orsaken till detta är inte känd, utan provtagningen som görs i omgång 3 ska försöka utröna om det har något med omsättning av vattnet att göra. Vid provtagningen i omgång 3 kommer betydligt mer vatten att omsättas för att se om det kan ha påverkan på resultatet. Det kommer att pumpas en viss mängd vatten, därefter kommer att en provtagning att göras, sedan kommer ytterligare vatten pumpas för att följas av ytterligare en provtagning.

Provtagning av jord som har gjorts tidigare för att försöka utröna hur långt ner föroreningarna har spridit sig under betsvämmorna har utförts med skruvborr. För att få fram bättre lagerföljder och säkrare information om spridning på djupet undersöker nu Ramböll och projektledningen möjligheten att göra så kallad rotonicborrning. Vid denna borrning tas en kärna av jordlagren upp vilket gör att man får betydligt mer detaljerad information om hur marken är uppbyggd. Metoden kan även användas för att borra ner i berg.

Tidigare installation av grundvattenrör i berg och provtagning i dessa har visat att det finns en föroreningsspridning ner i grundvattnet i berg. För att få fram mer information om grundvattnets rörelse i berg och hur långt föroreningen kan ha spridit sig ska ytterligare några grundvattenrör i berg sättas. Tanken är att försöka använda rotonic eller en liknande metod för att få upp borrkärnor som kan ge mer information om hur berget är beskaffat och hur föroreningarna har spridit sig ner i berg.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingve Svensson (S): Informationen noteras.



Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)



Dnr: 14-2014

§ 62 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Riskbedömning för Braån

Ramböll lämnade leveransversion av riskbedömning för Braån 2014-09-26 för slutgranskning. Projektledningen ska lämna synpunkter på rapporten.

b) Geologiska och hydrologiska förhållanden

Ramböll lämnade leveransversion av rapporten kring geologi och hydrologi 2014-09-19 för slutgranskning. Projektledningen har lämnat synpunkter på rapporten.

c) Föroreningsförhållanden

Ramböll levererade granskningsversionen 2014-09-19 och projektledningen har lämnat synpunkter på den.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)



Dnr: 7-2013

§ 63 Bidragsansökan

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den kompletterade bidragsansökan för Etapp 1 samt bidragsansökan för Etapp 2 har tidigare hanterats i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ansökningarna har nu skickats till Länsstyrelsen som har skickat dem vidare till Naturvårdsverket. Beslut väntas innan årsskiftet.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Dnr: -

§ 64 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Eva Sköld redovisar aktuell tidplan för projektet.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen har haft samrådsmöte med Länsstyrelsen 2014-09-30.

c) Informationsmöte för allmänheten

Informationsmöte för allmänheten kommer att hållas på Torgskolan 2014-10-29 kl.19.

d) Öppet Hus på Aktivitetshuset i Teckomatorp

BT Kemi-projektet medverkade i Öppet hus på aktivitetshuset 2014-10-10 genom att utställningen var öppen kl. 18 till kl. 20 och biträdande projektledare Filip Nilsson fanns tillgänglig för frågor.

e) Lync-möte med Naturvårdsverket

Projektledningen har bokat in ett Lync-möte med Naturvårdsverkets handläggare John Lotoft 2014-11-03 där projektledningen kommer att uppdatera honom om utvecklingen i projektet. Det är tänkt att John Lotoft ska besöka projektet under våren när åtgärdsutredningen och riskvärderingen pågår.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2014-10-22

Sida
13/13

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Justerare

Utdragsbestyrkande