



Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 10.45 Ajournering 9.40-9.50
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Marika Jardert (V), tjug ersättare för Birgit Landquist (C) Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (FP) Patrik Granevärn (M)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr projektledare Filip Nilsson, vik bitr. projektledare Helena Heintz, nämndsekreterare Ingrid Dahl, projektadministratör Lars Bevmo, senior advisor Peter Englov, senior advisor Fredrik Löfqvist, projektchef Vlasta Sabljak, planarkitekt § 5 Sven-Åke Pålsson (SD), revisionen

**Utses att justera** Hans Lennartsson**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset, Svalöv, onsdagen den 28 januari kl 09.00**Justerade
paragrafer** §§ 1-9**Sekreterare**.....
Helena Heintz**Ordförande**.....
Hans-Inge Svensson**Justerare**.....
Hans Lennartsson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2015-01-21

Anslag under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Margareta Persson



§ 1 Beslutad ärendelista

§ 2 Ekonomisk rapport.....	4
§ 3 Avslutande av konsultavtal.....	5
§ 4 Upphandling av kompletterande resurser för utredning.....	6
§ 5 Detaljplan.....	8
§ 6 Provtagningar omgång 3.....	10
§ 7 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	11
§ 8 Bidragsansökan.....	12
§ 9 Övriga frågor.....	13

§ 9 d) Introduktion för nya styrelseledamöter lades till på sammanträdet.

Ordförande inleder sammanträdet med att tacka ledamöter, ersättare och insynsplatser i tidigare styrelse för nedlagt arbete.



Dnr: 1-2014

§ 2 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Det finns ännu inte någon färdig årsrapport för 2014.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 2-2015

§ 3 Avslutande av konsultavtal

Styrelsens beslut

1. Avtalet med Ramböll avslutas och ordförande uppdras att skriva under erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet

BT Kemi Efterbehandling handlade upp Ramböll AB som utredande miljökonsult för det södra området 2012. Ett avtal slöts 2012-08-20 som löper till 2016-12-31. I Rambölls uppdrag ingår att göra uppdateringen av den huvudstudie för det södra området som gjordes 2010-2011. I uppdraget ingår också, bland annat, att göra provtagningsplaner, hjälp med förfrågningsunderlag för upphandlingar och ta fram en lösning för dräneringsvattnet på det norra området.

Under våren 2013 gjordes en omstart av uppdraget med en ny uppdragsledare och en översyn av den ekonomiska redovisningen. Uppdraget har därefter fungerat bättre, men det har även efter omstart har det funnits synpunkter på Rambölls leveranser, och framförallt har det varit svårt för Ramböll att ge samlad bild av ekonomin för deras uppdrag.

I förslagsskrivelsen, daterad 2015-01-13, redogör projektledningen för premisserna för avslutandet av avtalet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-13

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Avtalet med Ramböll avslutas och ordförande uppdras att skriva under erforderliga handlingar.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, FKLT)

Dnr: 3-2015

§ 4 Upphandling av kompletterande resurser för utredning

Styrelsens beslut

1. En direktupphandling av kompletterande resurser för utredning ska genomföras. Förfrågan kommer att riktas till Kemakta AB.
2. I de avseenden beloppssummorna avviker från kommunens policy får den frångås och direktupphandling kan genomföras upp till de summor som anges i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sammanfattning av ärendet

Då samarbetet med Ramböll kommer att avslutas kan projektledningen ha behov av att direktupphandla vissa delar av resterande arbete. Detta kommer att genomföras under våren i enlighet med kommunens upphandlingspolicy.

Då kommunens upphandlingspolicy på vissa punkter inte är fullt uppdaterad med gällande regler för direktupphandlingar avseende beloppssummor behöver ett beslut tas i styrelsen.

Kemakta AB har tidigare utfört arbete för BT Kemi. De är väl insatta i projektet och har utfört de riskbedömningar som ingick i de tidigare huvudstudierna för BT Kemi-området. Kemaktas personal har även bistått projektet med granskning av riskbedömningen för Braån, som togs fram av Ramböll 2014. På grund av den uppkomna situationen finns det ett behov av en konsult som har god kunskap om projektet och som därför inte behöver lägga tid på inläsning av bakgrundsmaterial, vilket både är en tids- och kostnadsbesparing. Därför kommer förfrågan endast att riktas till Kemakta AB

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. En direktupphandling av kompletterande resurser för utredning ska genomföras. Förfrågan kommer att riktas till Kemakta AB. 2. I de avseenden beloppssummorna avviker från kommunens policy får den frångås och direktupphandling kan genomföras upp till de summor som anges i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, FKLT)



SVALÖVS KOMMUN

Äjournering 9.40-9.50

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dnr: 13-2012

§ 5 Detaljplan

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet uppdrog 2012-03-01, § 15, åt förvaltningen att ta fram en detaljplan för del av Teckomatorp 12:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att, efter sanering av den södra delen av det område där BT Kemi tidigare hade verksamhet, pröva och möjliggöra att ett natur- och rekreationsområde anläggs. Samtidigt är syftet att reglera att området inte bebyggs och att fortsatt utbyggnad av tätorten söder om planområdet möjliggörs.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-18, § 87, att remittera förslag till planprogram till Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling för synpunkter. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling förordade genom beslut 2014-08-27 § 51 samhällsbyggnadsutskottet att, med några kompletteringar, godkänna förslaget till planprogram.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-09-16 § 112 att godkänna förslaget till planprogram i enlighet med BT Kemi-styrelsens förslag till kompletteringar samt uppdrog åt förvaltningen att ställa ut förslaget till detaljplan på samråd.

Programsamråd genomfördes 2014-11-12 på Torgskolan i Teckomatorp. Skriftliga synpunkter skulle inkomma senast 2014-12-03. Synpunkter som har inkommit kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Trafikverket har informerat om att de utreder placering av nya plattformar till Teckomatorps bangård, vilket kan beröra det aktuella planområdet. Vidare hantering av detaljplanen kan därför komma att senareläggas i väntan på resultatet av Trafikverkets utredning.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2015-01-21

Sida 9/13

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dnr: 2-2013

§ 6 Provtagningar omgång 3

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Provtagningen i omgång 3 omfattade tre typer av provtagning: provtagning av ett par redan etablerade grundvattenrör i jord, provtagning av jord mellan betsvämmorna samt installation av ytterligare några grundvattenrör i berg. Provtagningen genomfördes i december 2014.

Sammanfattningsvis har det visat sig att nivån på berggrundens yta vid tidigare undersökningar har feltolkats och att det som tidigare tolkats som berggrund i själva verket är en hårt packad bottenmorän. Det betyder att det finns två akviferer (grundvattenmagasin) i jordlagren, en övre och en undre, och troligtvis också en akvifer i berggrunden. De föroreningar som tidigare hittats i det som bedömdes vara berggrund är därmed troligtvis föroreningar i den undre jordakviferen. Rotosonicborrningen har gett mycket värdefull information om hur jordlagren är uppbyggda.

Jordprover lämnades för analys under vecka 3 och grundvatten kommer att provtas i vecka 4.

Det har installerats fyra grundvattenrör utanför området som ska gå ner i berget. Den information som framkom vid rotonicborrningen avseende nivån på berggrunden har använts vad gäller djupet för rören och det har därför borrats betydligt djupare än vad som inledningsvis planerades.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2014

§ 7 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Riskbedömning för Braån

Ramböll lämnade leveransversion av riskbedömning för Braån 2014-09-26 för slutgranskning. Projektledningen vill att riskbedömningen granskas av Kemakta, den konsult gjort de tidigare riskbedömningarna. Handlingen är skickad till Kemakta för genomgång.

b) Geologiska och hydrologiska förhållanden

Ramböll lämnade leveransversion av rapporten kring geologi och hydrologi 2014-09-19 för slutgranskning. Revideringar kommer göras under de första månaderna av 2015 och är en del av Rambölls avslutande arbete. Handlingarna kommer att behöva uppdateras med tanke på den nya information som framkommit i provtagningsomgång 3.

c) Föroreningsförhållanden

Ramböll levererade granskningsversionen 2014-09-19 och projektledningen har lämnat synpunkter på den. Revideringar kommer göras under de första månaderna av 2015 och är en del av Rambölls avslutande arbete. Handlingarna kommer att behöva uppdateras med tanke på den nya information som framkommit i provtagningsomgång 3.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 7-2013

§ 8 Bidragsansökan

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den kompletterade bidragsansökan för Etapp 1 samt bidragsansökan för Etapp 2 har tidigare hanterats i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ansökningarna har skickats till Länsstyrelsen som har skickat dem vidare till Naturvårdsverket. När beslut kommer från Naturvårdsverket skriver Länsstyrelsen ett beslut till kommunen.

Den kompletterande ansökan för Etapp 1 har reviderats och skickades till Länsstyrelsen 2014-11-11. Revideringen gäller beloppet, som är ökat med 300 000 kr, totalt söks nu 3,8 Mkr ytterligare för Etapp 1. Orsaken till revideringen är att provtagningsomgång 3 behövde bli större än vad som först planerades.

Naturvårdsverket efterfrågade ett förtydligande av ansökan för Etapp 2 vad gäller syftet med den del av ansökan som avser arbetet med detaljplanen. Projektledningen har skrivit ett förtydligande som skickades till Naturvårdsverket 201411-10.

Länsstyrelsen har fått beslut från Naturvårdsverket och projektledningen väntar på beslut från Länsstyrelsen som beräknas komma inom det snaraste.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: -

§ 9 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Eva Sköld redovisar aktuell tidplan för projektet.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen har haft samrådsmöte med Länsstyrelsen 2014-12-10. Nästa samrådsmöte kommer att hållas 2015-01-23.

c) Projektorganisation

Kristina Jeppsson är från och med 2015-01-19 tillbaka i tjänst. Ingrid Dahl, som arbetar med överförmyndarfrågor i kommunen, kommer från och med 2015-01-19 arbeta med projektets administration på 20 % t.o.m. 2015-06-30.

Helena Heintz och Filip Nilsson slutar i projektet och ordförande tackar dem för väl genomfört arbete.

d) Introduktion för nya styrelseledamöter

En introduktion av BT Kemi-projektet kommer att genomföras efter nästkommande styrelsemöte.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)