



Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 11.10 Ajournering 10.13-10.30
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C), vice ordförande Göran Lundqvist (FP), tjug ersättare för Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (FP) Marika Jardert (V) Agneta Sörensson (M)
Övriga deltagare	Fredrik Löfqvist, projektchef Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Helena Heintz, nämndsekreterare Lars Bevmo, senior advisor Peter Englov, senior advisor §§ 46-52, 54 Elham Tizno, ekonom §§ 46-48

**Utses att justera** Birgit Landquist**Justeringens tid
och plats**

Kommunhuset, Svalöv, 2015-09-30, kl 8.00

**Justerade
paragrafer**

§§ 46 – 54

Sekreterare.....
Helena Heintz**Ordförande**.....
Hans-Inge Svensson**Justerare**.....
Birgit Landquist**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2015-09-23**Anslag under tiden****Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**.....
Margareta Persson



§ 46 Beslutad ärendelista

§ 47 Ekonomisk information.....	4
§ 48 Ekonomisk rapport.....	5
§ 49 Miljökontroll.....	6
§ 50 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	7
§ 51 Provtagning Södra området.....	8
§ 52 Nivåmätare Braån.....	9
§ 53 Projektets geodatabas.....	10
§ 54 Övriga frågor.....	12



Dnr: -

§ 47 Ekonomisk information

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut 2015-06-01, att nämnder, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar och att handlingsplan skall tas fram för varje sektor för att få budget i balans.

Eftersom BT Kemi Efterbehandling har balans i sin budget berörs verksamheten inte av kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 12-2015

§ 48 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.
2. Uppdragen justeras så de stämmer med uppdaterad tidsplan. Slutdatum för uppdragen blir därmed 2021 istället för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Delårsrapport per 31 augusti 2015 presenteras av ekonom Elham Tizno.

Beslutsunderlag

Kvartalsredovisning 16, 2:a kvartalet 2015, daterad 2015-07-20
Delårsrapport per 2015-08-31 för BT Kemi Efterbehandling
Ekonomisk uppföljning 2015-01-01 – 2015-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras. 2. Uppdragen till förvaltningen justeras så de stämmer med uppdaterad tidsplan. Slutdatum för uppdragen blir därmed 2021 istället för 2019.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)



Dnr: 7-2015, 9-2014

§ 49 Miljökontroll

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Tyréns levererade 2015-09-22 slutversion av sin rapport för miljökontrollen under 2:a kvartalet 2015. Rapporten har skickats till Länsstyrelsen 2015-09-22.

Sweco har levererat en uppdaterad version av sin miljökontrollrapport, som nu omfattar resultat från 2010 till och med 2014. Rapporten har skickats till Länsstyrelsen 2015-07-31.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2014

§ 50 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kemakta har fått tillgång till BT Kemi Efterbehandlings databas och arbetar för närvarande med att få ett samlat grepp om föroreningssituationen. Kemakta arbetar också med ett förslag på platsspecifika riktvärden. Därefter kommer Kemakta att utreda spridningsriskerna och därvid lägga särskild fokus på spridningen från djupare liggande föroreningar eftersom dessa kan komma att lämnas kvar.

Vid framtagandet av åtgärdsalternativ planerar projektet att ta fram följande:

- ett nollalternativ, där man utgår från att inga åtgärder görs och att pumpningen av dräneringsvattnet upphör,
- ett minimalalternativ som i stort motsvarar situationen idag, det vill säga med kvarlämnade föroreningar i mark, inhägnad av området och fortsatt pumpning av dräneringsvattnet,
- ett antal mellanalternativ, som leder till godtagbara risker vid planerad markanvändning,
- ett maxalternativ, där inga föroreningar lämnas kvar.

Förslaget har presenterats för Länsstyrelsen som ställer sig bakom det.

Projektledare Eva Sköld och senior advisor Peter Englov presenterar åtgärdsalternativ och nuvarande föroreningssituation.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 2-2013

§ 51 Provtagning Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ytterligare resultat från provtagningsomgång 4 har blivit färdiga under sommaren. Dessa har i några fall visat att grundvattenrör i det undre grundvattenmagasinet, som satts i närheten av tidigare rör, har haft kraftigt avvikande föroreningshalter jämfört med de äldre rören. De äldre rören sattes först ner såsom rör i grundvattenmagasinet i berg. Sedan provtagning i omgång 3 visat på en annan geologisk uppbyggnad än man tidigare känt till har dessa rör visat sig snarare nå ner endast till det undre grundvattenmagasinet i jord. Resultaten har också visat på högre föroreningshalter söder om betsvämmorna, där man tidigare bedömt att ingen eller väldigt liten spridning har skett. En översyn av de äldre grundvattenrören har gjorts för att försöka utröna om de får vatten från berget eller det undre grundvattenmagasinet i jord, eller från båda.

För att se om det går att få klarhet i de delvis motsägelsefulla resultaten av analyserna i grundvattnet kommer projektet göra några kompletterande provtagningar i det undre grundvattenmagasinet i jord.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Åjournering 10.13-10.30

Dnr: 19-2015

§ 52 Nivåmätare Braån

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektet beslutade innan sommaren att ersätta den nivågivare som hittills använts i Braån med en nivåmätare som fästs på järnvägsbron över ån. Denna mäter vattennivån med hjälp av laser och sänder mätresultaten till en server, som man sedan kan logga in på för att hämta ut data. Man beslutade även att installera en så kallad logger i pumphuset för att kunna läsa av flödet på pumpningen av dräneringsvatten på distans.

För monteringen av nivågivaren på järnvägsbron krävdes dels tillstånd från Trafikverket, dels inlämning av grävanmälan till kommunen för nedgrävning av elkabel och ansökan om strandskyddsdispens. Avtal slöts med Trafikverket 2015-06-12, grävanmälan lämnades in 2015-05-25 och strandskyddsdispens beviljades av bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2015-06-11. Arbetena planerades därför genomföras under vecka 29. Elkabeln grävdes ner som planerat under början av veckan. På grund av en försening hos leverantören fick dock monteringen av själva mätaren skjutas upp till vecka 37.

Mätaren har nu monterats på järnvägsbron och loggern installerats i pumphuset. De preliminära testen visar på att allt fungerar som det ska, vissa inställningar återstår dock att göra.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 23-2015

§ 53 Projektets geodatabas

Styrelsens beslut

1. En direktupphandling av drift och underhåll av projektets geo- och miljödatabas under högst tre år ska genomföras. Förfrågan kommer att riktas till Sweco Environment AB.

Jäv

Peter Englov, senior advisor, deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

Sammanfattning av ärendet

Projektet har sedan Swecos arbete med huvudstudien inleddes 2003 använt SWECO GeoAtlas för lagring och hantering av bland annat provtagningsdata. Då samtliga övriga uppdrag som Sweco har haft i projektet har avslutats eller avslutas under innevarande år har projektet beslutat att se över avtalet med Sweco om projektets databas.

Under översynen har det bland annat framkommit att det vore önskvärt om såväl projektledningen som några av projektets övriga konsulter kunde få tillgång till databasen. Sweco har därför tagit fram ett förslag, som innebär att databasen flyttas till en annan server, till vilken projektledningen och övriga konsulter kan koppla upp sig via en säker anslutning (VPN).

Projektet anser att denna lösning väl skulle motsvara de nuvarande behoven. Mycket är ännu oklart gällande utförandet av saneringen av det södra området, både när det gäller metod, omfattning och tidplan. Det kan därför bli aktuellt med större förändringar i uppbyggnad av databasen inför Etapp 3, för att täcka eventuella nya behov. Projektledningen föreslår därför att man begränsar avtalet med Sweco så att det gäller till och med 2018. Vid denna tidpunkt bör osäkerheterna vara färre och Naturvårdsverket ska också enligt tidplan ha fattat beslut om bidrag för etappen. Inför Etapp 3 kommer behovet av databasen och vilken data som i så fall ska lagras att ses över.

Det finns ännu inget färdigt förslag till avtal, men kostnaden för drift och underhåll av databasen under 2016-2018 beräknas utan problem rymmas inom gränsen för direktupphandling enligt LOU.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): En direktupphandling av drift och underhåll av projektets geo- och



miljödatabas under högst tre år ska genomföras. Förfrågan kommer att riktas till Sweco Environment AB.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr:-

§ 54 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redogör för aktuell tidplan.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2015-09-04 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades bland annat miljökontroll, provtagningsomgång 4 samt uppdatering av huvudstudien.

c) Lync-möte med Naturvårdsverket

Lync-möte genomfördes 2015-09-21. Ramarna för huvudstudien presenterades och besked lämnades att Etapp 2 kan påbörjas under våren även om den politiska hanteringen inte är färdig. Diskussion fördes också kring ansökan för Etapp 3. John Lotoft kommer på besök i november.

d) Möte om SCORE

Projektledningen hade 2015-08-24 ett möte med Lars Rosén från Chalmers tekniska högskola för att diskutera möjligheterna att använda utvärderingsverktyget SCORE i projektet. Lars Rosén är ansvarig för utvecklingen av SCORE och projektet kommer i så fall att ingå i en forskningsstudie. Studien finansieras av TUFFO-medel, men en viss egeninsats behöver projektet bidra med.

e) Presentation på kommunstyrelsen

Projektledningen gav en presentation för kommunstyrelsen 2015-09-14.

f) Öppet hus 28 oktober

2015-10-28 är det 40 år sedan de första tunnorna grävdes upp på BT Kemis område. Med anledning av detta planerar projektledningen att hålla öppet hus i utställningen samt bjuda in till en pressträff.

Beslutsunderlag

-



Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)