



Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 10:00 – 11:30
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C) vice ordförande Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Birgitta Zadenius (FP), tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Marika Jardert (V) Göran Lundqvist (FP)
Övriga deltagare	Fredrik Löfqvist, projektchef Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Ingrid Dahl, nämndadministratör Lars Bevmo, senior advisor

**Utses att justera** Birgitta Zadenius**Justeringens tid
och plats**

Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-24 kl 15:00

**Justerade
paragrafer**

36-45

Sekreterare.....
Ingrid Dahl**Ordförande**.....
Hans-Inge Svensson**Justerare**.....
Birgitta Zadenius**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2015-06-17**Anslag under tiden****Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**.....
Margareta Persson



§ 36 Beslutad ärendelista

§ 37 Ekonomisk rapport.....	4
§ 38 Korrigering av utbetalning till Lans Mekaniska Verkstad AB.....	5
§ 39 Avslutande av konsultavtal.....	6
§ 40 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	7
§ 41 Provtagning Södra området.....	9
§ 42 Bygglov för vädermast.....	10
§ 43 Övergången Söderåsbanan.....	11
§ 44 Redovisning av delegeringsbeslut.....	12
§ 45 Övriga frågor.....	13



Dnr: 12-2015

§ 37 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I kommunen sker uppföljning per jämna månader och därför sker ingen uppföljning vid detta möte.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Dnr: 8-2011

§ 38 Korrigering av utbetalning till Lans Mekaniska Verkstad AB

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Svalövs kommun och Lans Mekaniska Verkstad AB (Lans MV) slöt 2012-08-14 avtal samt 2012-11-08 tilläggsavtal om flytt av verksamheten från lokalerna på det Södra området. Enligt tilläggsavtalet skulle Lans MV få sammanlagt 2 400 000 kronor i ersättning för flyttkostnader. Korrigering av slutlikviden har nu skett genom att kommunen utbetalat ett belopp om 56 626 kronor till Lans MV. Beloppet avser moms som Skatteverket nekat att återbetala till Lans MV.

Länsstyrelsen har vid samrådsmöte med projektledningen 2015-05-26 meddelat att man avser att överväga kommunens önskan att kunna rekvirera denna utbetalning till Lans MV från statliga projektmedel. Länsstyrelsen har därefter i e-post 2015-06-04 meddelat att de godkänner att projektet rekvirerar de 56 626 kronor som kommunen fått betala ut i efterhand till Lans MV, från statliga projektmedel.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 2-2015

§ 39 Avslutande av konsultavtal

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen och Ramböll träffade 2015-02-06 en överenskommelse om upphörande av konsultavtal. Ramböll har i enlighet med överenskommelsen levererat slutversionerna av följande rapporter:

- Rapport Riskbedömning för Braån
- Rapport Geologi och hydrologi
- 3D-modell över det södra området
- Rapport Föroreningssituation

Ovanstående leveranser har godkänts av projektledningen.

Därmed är Rambölls uppdrag avslutat. Det som kvarstår är att Ramböll ska fakturera de avslutande arbetena. Dessa regleras med fast pris enligt överenskommelsen.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2014

§ 40 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kemakta levererade 2015-05-19 sitt PM avseende de riktvärden som tidigare tagits fram i projektet. I PM:et föreslår Kemakta ett antal uppdateringar av de befintliga riktvärdena. Justeringarna görs för att ta hänsyn till att nytt material framkommit, dels i projektet när det gäller mark och vattenförhållanden, dels i forskningen kring föroreningarna men även för att anpassa data till Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. Hälsoriskerna kommer också att ses över.

Kemakta har tidigare gått igenom Rambölls riskbedömning för Braån och har även tagit fram ett PM med synpunkter på den leveransversion, som Ramböll levererade hösten 2014. Bland annat har Kemakta haft synpunkter på förslaget att använda riktvärden för enskilda ämnen istället för att behålla de ämnesgrupper som använts i tidigare riskbedömningar. De synpunkter Kemakta har, kommer att arbetas in när uppdateringen av riktvärdena görs.

Kemakta bedömer att konsekvenserna av de ändringsförslag som de lägger fram i sitt PM sannolikt kommer att ge upphov till inga eller endast små ändringar i förhållande till tidigare bedömningar när det gäller riktvärdena i sin helhet. Däremot kan det innebära större ändringar för riktvärden av vissa skyddsobjekt (t.ex. skydd av Braån).

Kemaktas slutsatser presenterades för Länsstyrelsen på möte 2015-05-21. Länsstyrelsen instämmer i stort med de slutsatser som Kemakta kommit fram till. Kemakta kommer att arbeta vidare med uppdateringen av riktvärden direkt då detta arbete inte är beroende av resultat från provtagningsomgång 4.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2015-06-17

Sida 8/14

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dnr: 2-2013

§ 41 Provtagning Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den färdigställda provtagningsplanen för provtagningsomgång 4 skickades till Länsstyrelsen 2015-05-13. Länsstyrelsen svarade i e-post daterad 2015-05-18 att de godkänner provtagningsplanen.

Provtagningarna i omgång 4 utfördes under vecka 21. Genomgången i fält av jordlagerföljderna visar att samma lagerenheter hittats i punkterna som provtogs i omgång 4 som hittades vid provtagningen i omgång 3. Det grövre material som hittats ca. 8-9 meter under mark och som utgör det undre grundvattenmagasinet i jord hittades i alla punkter. Mäktigheten varierade dock och är ökande åt väster.

Jordprov togs ut i alla punkter. Projektledningen gick igenom fältresultaten och gjorde därefter ett urval av jordprover som skickas till analys i detta skede, proverna skickades in vecka 22. Övriga jordprover läggs i frysen. När analysresultaten från jordproverna för omgång 3 och omgång 4 har utvärderats görs en översyn om ytterligare prover behöver skickas in. Vattenprovtagning gjordes vecka 23.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 4-2015

§ 42 Bygglov för vädermast

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

GSM-sändaren på vädermasten har monterats ned 2015-05-26. Masten räknas då inte längre som en radiomast och är därmed inte bygglovspliktig. Bygg-, trafik-, och räddningsnämnden (BTRN) har tagit upp ärendet gällande beslut om bygglov för vädermasten vid sammanträde 2015-06-11. Vid sammanträdet har nämnden beslutat om permanent bygglov för vädermasten.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr:11-2015

§ 43 Övergången Söderåsbanan

Styrelsens beslut

1. Redovisningen noteras

Sammanfattning av ärendet

Lantmäteriet kallade 2015-06-04 Svalövs kommun till uppföljande sammanträde i förrättningen gällande Trafikverkets ansökan om att stänga plankorsningen norr om stationen i Teckomatorp (förlängningen av Skolgatan). Trafikverket meddelade på mötet att den lösning som de i första hand vill utreda vidare är att bygga en väg norrifrån från väg 17, med bro över Braån, för att på detta sätt ombesörja tillgång till Vallarna/Norra området med större fordon. Trafikverket yrkade vid mötet på att få ytterligare tid för att utreda denna lösning. Lantmäteriet gav Trafikverket tid till 2015-09-11 att komma in med ett preciserat yrkande för denna lösning.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Redovisningen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 10-2015

§ 44 Redovisning av delegeringsbeslut

Styrelsens beslut

1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2015-06-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Redovisningen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr:

§ 45 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redogör för aktuell tidplan. Projektledningen ser ett behov av att i ett tidigt skede informera kommunstyrelsen om höstens arbeten och ramverket för åtgärdsutredningen och vill därför göra detta på kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-14. Då Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings sammanträde 2015-08-26 ställts in kommer informationen att delges genom att information skickas till styrelsen innan kommunstyrelsens möte 2015-09-14. En uppföljning av informationen som skickas kommer att ske på styrelsens nästa möte 2015-09-23.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2015-05-20 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. Den första halvan av mötet hölls ute på det södra området där undersökningarna pågick. På mötet diskuterades även miljökontroll, vädermasten samt Rambölls slutleveranser.

c) Lync-möte med Naturvårdsverket

Projektledningen hade 2015-05-29, tillsammans med Länsstyrelsen, ett Lync-möte med projektets handläggare på Naturvårdsverket, John Lotoft. På mötet presenterades resultaten från provtagningsomgång 3, motiven och upplägget för provtagningsomgång 4 samt de arbeten som gjorts hittills med uppdatering av huvudstudien. Tidplanen för hösten diskuterades också och Naturvårdsverkets behov av information och avstämning under arbetets gång då de, enligt villkoren i bidragsbeslutet, ska godkänna huvudstudien. Det beslutades att en detaljerad tidplan ska tas fram av projektet där avstämningar och granskningstider för Naturvårdsverket läggs in.

d) Nivåmätare Braån

Projektet planerar att ersätta den nivågivare som hittills använts i Braån med en nivåmätare som fästs på järnvägsbron över ån. Denna mäter vattennivån med hjälp av laser och sänder mätresultaten till en server, som man sedan kan logga in på för att hämta ut data. Eventuellt kommer en motsvarande mätare även att installeras i brunnen i pumphuset för att mäta nivån i dräneringssystemet.

e) Redovisning projekt Parkskolans femteklassare

Femteklassare från Parkskolan i Teckomatorp har tidigare under våren varit på studiebesök hos projektet och sedan dess arbetat med ett projekt där de gjort förslag till utformning av det södra



området efter saneringen. Projektledningen och styrelsens presidium var 2015-05-26 på Parkskolan där eleverna redovisade sina arbeten. Både projektledningen och presidiet var imponerade av de arbeten som eleverna gjort.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)