
BT Kemi Efterbehandling



Tidplan

ÅEtapp 1: 2011 - 2015

ïInlösen, rivning, fördjupad utredning

ÅEtapp 2: 2016 - 2017

ïFramtagande av förfrågningsunderlag, 
bidragsansökan Etapp 3

ÅEtapp 3: 2018 - 2021

ïSanering och återställning, slutrapportering och 
avveckling av projektet



Riskbedömning

ÅUppdatering föroreningssituation

ÅBeräkning av föroreningsmängder

ÅBeräkning av spridningsrisker

ÅBedömning av behov av riskreduktion

Vad ?



Åtgärdsutredning

ÅFramtagande av åtgärdsförslag

ÅFlera alternativ, noll- till max-alternativ

ÅVolym- och kostnadsberäkningar

ÅOlika tekniker presenteras

- In situ: på plats

- Ex situ: på annan plats

Hur ?



Riskvärdering

ÅDe olika alternativen vägs mot varandra

ÅFörutsättningar för alternativen listas

ÅRiskreduktion, genomförande samt 

måluppfyllelse och acceptans bedöms

ÅPoängsättning görs

ÅDetta ställs sedan mot kostnader

Varför vilket?



Alternativ i åtgärdsutredning

ÅNoll-alternativ

- Allt lämnas som det är, pumpningen stängs

ÅMinimi-alternativ

- Nuvarande situation (inhägnad, pumpning)

ÅAlternativ som leder till godtagbar riskreduktion 

vid planerad markanvändning

- Olika utföranden

ÅMax-alternativ

- òAllaò fºroreningar tas bort. òGiftfri miljºò



Gallring av alternativ

Åtgärdsutredning

Riskvärdering

Förordat alternativ

Nollalternativ, fysisk inneslutning, 

urgrävning, in situ, hydraulisk 

inneslutning, maxalternativ etc.

Nollalternativ, 

inneslutning, 

urgrävning.

Alternativ X



Riskvärderingsmatris

Alternativ Nollalternativ Alt. 1 A Alt. 1 B Alt. 2 A Alt. 2 B

Riskreduktion 0,3 4,3 2,0 5,0 2,7

Genomförande 4,0 1,5 3,0 2,5 2,3

Måluppfyllelse

och acceptans

0,7 3,8 1,8 3,9 2,2

Poängsumma 5,0 9,6 6,8 11 7,2

Kostnader 4 1 3 1 3



Provtagna punkter



Föroreningssituation



Riskbild
ÅHälsorisker

ïIntag av jord och hudkontakt

ïDamning

ïÅngor

ïIntag av växter

ÅMiljörisker

ïMarkmiljön ska fungera för avsedd 

markanvändning

ÅRisker för spridning 

ïPåverkan på Braån

Ställvis, men generellt sett små

Generella, över hela området

Koncentrerade källområden



Spridning

ÅViktigaste källan de stora betsvämmorna

ÅLagerföljden och ledningar styrande för spridningen

ÅSpridningen styr åtgärdsbehovet



Vattenbalans

Övre jordlagermagasin

Övre barriär

Undre barriär

Undre jordlagermagasin

Berggrundsmagasin

980

35

35

2

2

40

2,5

Vattenbalans över Område A (m3/år)

7?

0,5?

Främst till VA-ledningar 

och dräneringsledningar 

inom det norra området

Till Braån och 

dräneringsledningar 

inom det norra området

Till Braån



Slutsatser spridning

ÅDe stora betsvämmorna står för 50 ï60 % 

av utläckaget från södra området.

ÅDe täta jordlagren lermorän/lera utgör till stor 

del en barriär för transport till underliggande 

grundvattenmagasin.

ÅSpridningen i berggrunden är mycket liten.



Fördelning av föroreningar
25 000 m 3 innehåller ca 

75% av föroreningsmängden 

(Fx+Kf+Kk)

 



Fördelning av föroreningar

Källområdet ðSpridningsrisker

Övriga områden ðFrämst risker för markmiljön

Olika åtgärdsstrategier

Källområde, ca 6 000 m 2

Område med spridda och diffusa 

föroreningar, ca 35 000 m 2



Åtgärdsalternativ - översikt
Alternativ Åtgärder Effekt

Nollalternativ N1 Inga Alla föroreningar kvar. 

Okontrollerad spridning.

Nollalternativ N2 Inhägnad + pumpning norra 

området. Lokalbehandling.

Alla föroreningar kvar. Delvis

kontrollerad spridning.

Inneslutning IN Fysisk barriär kring de mest 

förorenade områdena.

Alla föroreningar kvar. 

Kontrollerad spridning.

Urgrävning och 

externt 

omhändertagande 

UR

Urgrävning av de mest 

förorenade områdena.

Två olika omfattning.

Termisk behandling 

(desorption) på annan plats

eller deponering.

Föroreningar tas bort.

Olika grad av minskad 

spridning.



Inneslutningsalternativ 

Å Övertäckning och tät barriär till ca 6 m djup. Yta ca 10 000 m 2. 

Å Förorenade massor utanför samlas innanför barriären (ca 3 000 

m3). Möjliggör inneslutning av lättare förorenad ytjord (delvis).


