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Nyhetsbrev nr 2

Nyhets brev till allmanhet en: Saneringen ar igang

Den 11 juni fick BT Kemi Efterbehandling beslut fran lansstyrelsen
avseende anmalan om avhjalpande atgarder och kunde da paborja
saneringen. Sedan mandagen den 15 juni har ef  terbehandlingsarbetet pa
omradet varit igang.

Arbetet med att grava fram de stora underjordiska betongkonstruktionerna, de
sa kallade betsvammorna, inledde saneringen. Svammorna var som vantat fulla
med rivningsmaterial, stora nystan av armeringsjarn och annan skrot. Aven
sjalva betsvammorna gravdes upp for att underlatta kommande borrningar infor
montering av den termiska anlaggningen. Betongen togs ur marken, skrotet
sorterades bort och déarefter aterfylldes platsen for betsvammorna med
jordmassorna som lag dar tidigare samt med de massor som fanns lagrade i
sorteringshallen.

En liten del av den ena betsvamman, framgravd och tomd péa skrot och
rivningsmaterial.

Mellan de bada betsvammorna upptacktes stora fundament till det som en gang
var betbryggan. Betbryggan revs under det tidiga 1980-talet men pelarna
lamnades kvar. Dessa gravdes upp och togs bort da de stod mitt i det som ska
bli den termiska anlaggningen.

Hemsida

Svalévs kommun www.svalov.se

Postadress Besoksadress

268 80 Svalov Herrevadsgatan 10

SVALOVS KOMMUN

E-post
info@svalov.se
Telefon Bankgiro Organisationsnr

0418-47 50 00 663-7367 212000-0993



Datum Sida

Svalévs kommun 2020-08-14 2(5)

Betongfundament, kvarlamnade efter rivning av betbryggan pa 1980-talet.

De gamla betsvammornas fororenade betong lamnades pa LSR, Landskrona
Svalovs Renhallnings AB, efter att lansstyrelsen godkant byte av
mottagningsanlaggning. Las mer om detta under rubriken
Mottagningsanlaggninga

Som vantat var betsvammorna fulla med gammalt rivningsmaterial och skrot.

Betsvammeomradet, som ar det mest foérorenade pa det sédra omradet, ska
behandlas genom termisk in situ. For att halla vatten utanfor
behandlingsomradet maste detta omgéardas av en stallada, en sa kallad spont.
Arbetet med att montera sponten blev komplicerat pa grund av den mycket



