



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-22

Sida
1(10)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, Roten kl 09.25-10.45 Ajournering kl 09.50-10.05
Beslutande	Birgit Landquist (C), tjug ordförande Marika Jardert (V), tjug ersättare för Hans-Inge Svensson (S) Stig Lampa (S) Tom Jensen (L) tjug ersättare för Kim Hellström (SD) Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	David Bohgard, projektledare Sofia Axelsson, biträdande projektledare Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-22

Sida
2(10)

Utses att justera Stig Lampa (S)

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, onsdag 29/3 kl 8.00

**Justerade
paragrafer** §§ 18, 20 - 24

Sekreterare
.....
Helena Svensson

Ordförande
.....
Birgit Landquist (C)

Justerare
.....
Stig Lampa (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Anslaget under tiden 2017-03-29 – 2017-04-20

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift
.....
Helena Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

§ 18 Beslutad ärendelista

§ 20	Miljökontrollprogram	5
§ 21	Åtgärdsförberedande arbeten	6
§ 22	Ekonomisk rapport	7
§ 23	Delegeringsbeslut.....	8
§ 24	Övriga frågor.....	9

§ 19 direktjusterades vid mötet.

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-22

Sida
4(10)

§ 19

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 4-2017

§ 20 Miljökontrollprogram

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektet har sett behovet av att följa upp grundvattnet i några representativa punkter inom det södra området före, under och efter saneringen. Förslag på frekvens av provtagning är två gånger per år i den övre grundvattenakvifären och en gång i den undre. Miljökontrollprogrammet är under revidering och kommer sedan skickas till Länsstyrelsen för godkännande. Tyréns kommer under mars månad att utföra provtagning av grundvatten i enlighet med det förslag som ligger för att bedöma tidsåtgång och eventuella svårigheter.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 13-2016

§ 21 Åtgärdsförberedande arbeten

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Baserat på den kompletterande provtagningen som genomförts under hösten 2016 har en revidering av tidigare områdesindelning gjorts. Revideringen omfattar främst område A runt betsvämmorna som dragits lite längre ut från svämmorna. Området har också delats in i tre delar (A1, A2 och A3). Anledningen till detta är att föroreningsgrad i djupled varierar i olika delar av svämmorna.

Nya kalkyler har tagits fram som baserade på uppdateringen av saneringssimulatorn och områdesindelningen. Område A med schakt på 4 och 6 meter.

Projektledningen har haft möte med Tyréns där förslag på rening av schaktvatten diskuterades. Förslaget ligger just nu hos Tyréns för synpunkter och när detta är klart kommer försöken att påbörjas.

Beslutsunderlag

Reviderad områdesindelning och kalkyler.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 6-2017

§ 22 Ekonomisk rapport

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnad för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledare David Bohgard presenterar uppföljning per februari 2017 för statliga och kommunala medel.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2017-01-01 till 2017-02-28.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



SVALÖVS KOMMUN

Dnr 2-2017

§ 23 Delegeringsbeslut

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2017-02-13 till 2017-03-13.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr

§ 24 Övriga frågor

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

A) Tidplan

Projektledare David Bohgard ser en eventuell överprövning av upphandlingen av byggledare och projektör som den största risken för att tidplanen skulle kunna förskjutas. En annan osäkerhetsfaktor är den kommande bidragsansökan för saneringsentreprenaden. Men med den information som finns i dagsläget ser dock tidplanen ut att hålla så som planerat.

B) Samrådsmöte

Projektledningen har 2017-03-15 haft samrådsmöte med länsstyrelsen. Biträdande projektledare Sofia Axelsson informerar om den nya områdesindelningen för område A, om vattenhanteringen och det eventuella tillståndet som kan krävas, om den uppdaterade ansvarsutredning som länsstyrelsen har tagit fram, om den kommande bidragsansökan 3.2 och om diskussionen kring hur projektledningen skulle hantera ett besked från Naturvårdsverket om att bidraget måste delas på två kalenderår.

C) SCORE

Projektledare David Bohgard berättar att Chalmers har bett att få skriva ett gemensamt pressmeddelande, tillsammans med projektledningen, kring den riskvärdering med SCORE-metoden som genomförts för det f.d BT Kemi-området.

D) Studiebesök

2017-03-22 reste projektledningen till Stockholm för ett studiebesök vid den pågående in-situbehandlingen på Kvarnholmen. Metoden innebär att förorenad mark värmebehandlas direkt på plats, utan schaktning, omlastning och transporter.

E) Utställningen

Projektadministratör Helena Svensson informerar om arbetet med utställningen i Torgskolan. Utställningen utformas med hjälp av visuella scener med miljöer, rekvisita, kortare texter, enklare experiment och information som både skolklasser, en intresserad allmänhet och högskolestudenter med specialkunskaper ska kunna ta till sig och ha glädje av. Den allra största delen av arbetet – både med informationsmaterial, texter, formgivning, scenbyggen, snickeriarbete och målning - görs inom projektet för att få budgeten att räcka till så



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-22

Sida
10(10)

mycket som möjligt. Utställningen kommer att nyinvigas i månadskiftet maj/juni.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------