



Plats och tid	Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Svalöv, 2014-05-14, kl 09.00 – 11.00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Agneta Sörensson (M), tjug ers för Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), vice ordförande Anders Nilsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Göran Lundqvist (FP) Sven-Ove Dahlsson (C)
Insynsplats	Nina Renarve (MP), tjug ers för Charlotta Eldh (MP) Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
Insynsplats ersättare	
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Bo Nylander, projektassistent Lars Bevmo, senior advisor Peter Englöv, senior advisor §§ 32 - 38 Fredrik Löfqvist, projektchef Elham Tizno, ekonom § 32



Utses att justera Anders Nilsson (SD)

**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2014-05-16, kl 09.00

**Justerade
paragrafer** §§ 30, 32 - 38

Sekreterare

Bo Nylander

Ordförande

Hans-Inge Svensson (S)

Justerare

Anders Nilsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2014-05-14, §§ 30, 32-38

Anslag under tiden

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift

Margareta Persson



§ 30 Beslutad ärendelista

§ 31 Upphandling Miljökontroll.....	4
§ 32 Ekonomisk rapport	5
§ 33 Provtagning södra området.....	6
§ 34 Riskbedömning för Braån.....	8
§ 35 Detaljplan.....	9
§ 36 Naturvårdsverkets rapport.....	10
§ 37 Bidragsansökan.....	11
§ 38 Övriga frågor.....	12

Dnr: 1-2014

§ 32 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledningen har lämnat in kvartalsredovisningen för första kvartalet 2014 till Länsstyrelsen. Ekonom Elham Tizno redogör för ekonomin i projektet.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2014-01-01 - 2014-04-30

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Dnr: 2-2013

§ 33 Provtagning södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Provtagningsomgång 2 har inletts på det södra området. Utöver de tidigare beslutade provtagningarna för att undersöka eventuell spridning från området har projektledningen också haft önskemål om provtagning i brunnar i spill- och dagvattenledningarna vid låg vattenföring. Denna provtagning ska ge svar på om det sker en diffus kontinuerlig spridning från området via dag- och spillvattenledningarna. Den senaste provtagningen i Braån har visat en mindre förhöjning av BT Kemi-ämnen mellan Braån D, nedströms det norra området och Braån E, nedströms det södra området, som kan indikera en sådan spridning. Det som kommer provtas är två brunnar uppströms det södra området, två där ledningarna går ut från området och ytterligare två längre nedströms.

Ett grundvattenrör har satts vid Säbyholmsledningen väster om det södra området och man väntar på resultat från proverna. Det har också tagits prover runt föroreningspunkten som upptäcktes öster om BT Kemi-området. Preliminära resultat från de djupa grundvattenrören visar på föroreningar i det djupa grundvattnet framförallt i de tre rören i den norra och nordvästra delen av området, i söder och öster är halterna av föroreningar väsentligt lägre. Liksom i dräneringsvattnet är det Mecoprop (MCP) och 4-CPP som dominerar.

När resultaten från provtagningsomgång 2 är klara kommer Ramböll att göra en genomgång och utvärdering av tidigare provtagningsresultat samt resultaten från provtagningsomgång 1 och provtagningsomgång 2 för att se om det fortsatt finns kunskapsluckor som behöver åtgärdas. Därefter kommer beslut tas om det blir en tredje provtagningsomgång och vad den i så fall ska omfatta.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2014-05-14

Sida 6/13

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dnr: 14-2014

§ 34 Riskbedömning för Braån

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen hade ett möte med miljökonsulten Ramböll den 19 mars för att diskutera utkastet till riskbedömningen för Braån. Efter mötet har senior advisor Peter Englov bistått konsulten i arbetet med riskbedömningen. Peter Englov har även tagit fram en genomgång av tidigare analysdata för Braån C, dräneringsvattnet och grundvattnet på det södra området. Genomgången visar att föroreningsituationen på det södra området är lik den på det norra. Skillnaden är att föroreningarna är spridda över ett större område och det rör sig om fler ämnen än på det norra området. Den 14 maj har konsulten begärt ett möte med Peter Englov för att diskutera riskbedömningen.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 13-2012

§ 35 Detaljplan

Styrelsens beslut

1. Styrelsen förordar att de två områdena behandlas i separata detaljplaner, som dock tas fram och behandlas parallellt.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsutskottet omber styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att inkomma med synpunkter på förslag att utöka planområdet söder ut för bl.a. bostäder enligt vad som framgår av bifogad skiss. Projektledare Eva Sköld och biträdande projektledare Kristina Jeppsson har tagit fram en tjänsteskrivelse som redogör för vilka konsekvenser förslaget skulle få för projektet.

Reservation

Birgit Landquist (C) och Agneta Sörensson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Birgit Landquists yrkande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets möte 2014-04-29
Karta över aktuellt område för framtida bostäder i Teckomatörp
Tjänsteskrivelse Detaljplan, Eva Sköld och Kristina Jeppsson. Daterad 2014-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen förordar att de två områdena behandlas i separata detaljplaner, som dock tas fram och behandlas parallellt.

Birgit Landquist (C): Styrelsen förordar att en detaljplan utarbetas separat för BT Kemi-området.

Torsten Vigre (M): Bifall till ordförandes yrkande.

Anders Nilsson (SD): Bifall till ordförandes yrkande.

Agneta Sörensson (M): Bifall till Birgit Landquists yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Hans-Inge Svenssons och Birgit Landquists yrkanden och finner att styrelsen antar Hans-Inge Svenssons yrkande.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande beslutsgång.



Ja-röst för Hans-Inge Svenssons yrkande.
Nej-röst för Birgit Landquists yrkande.

Omröstningsresultat

Med 3 ja-röster för Hans-Inge Svenssons och 2 nej-röster för Birgit Landquists yrkande beslutar styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bifalla Hans-Inge Svenssons yrkande. Se omröstningsbilaga 1).

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, SBU)

Dnr: 16-2013

§ 36 Naturvårdsverkets rapport

Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar projektledningens skrivelse som sin egen och uppdrar projektledningen att överlämna den till ansvarig på Naturvårdsverket samt översända en kopia till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ansåg vid föregående styrelsemöte att Naturvårdsverkets rapport 6601 "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden" inte tagit tillräcklig hänsyn till de positiva effekter projektet har haft. Med detta i åtanke ombads senior advisor Lars Bevmo att ta fram ett förslag till yttrande gällande Naturvårdsverkets rapport.

Beslutsunderlag

Kommentarer till Naturvårdsverkets Rapport 6601 "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden" av Lars Bevmo

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen antar projektledningens skrivelse som sin egen och överlämnar den till ansvarig på Naturvårdsverket samt översänder en kopia till Länsstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 7-2013

§ 37 Bidragsansökan Etapp 2

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen arbetar med en kompletterande bidragsansökan för Etapp 1. Projektledningen har fått besked från miljökonsulten Ramböll att deras tidplan kommer behöva förlängas. Ett möte ska hållas med Ramböll den 20 maj där förändringarna kommer diskuteras. Förmodligen innebär detta att Etapp 1 kommer förlängas med ett halvår till juli 2015.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: -

§ 38 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

På grund av förändringarna som beskrivs i § 37 så är det troligt att Etapp 1 förlängs med ett halvår till juli 2015.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Den 24 april hölls ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. Projektledningen har inlett en diskussion med Länsstyrelsen kring upplägget av etapperna. Naturvårdsverket vill ha insyn i upphandlingen av saneringen och det diskuterades hur det skulle kunna åstadkommas på bästa vis.

c) Utställningslokalen

Arbetet med att iordningställa den nya utställningslokalen pågår och förhoppningen är att arbetet ska vara klart innan informationsmötet den 27 maj.

d) Informationsmöte

Projektet kommer att hålla ett informationsmöte för allmänheten i Teckomatorp 2014-05-27.

e) Projektorganisation

Tjänsten som biträdande projektledare under Kristina Jeppssons tjänstledighet i höst har utannonserats. Sista ansökningsdag är 2014-05-18.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

**Omröstningsbilaga 1), § 35 Detaljplan**

	Ledamöter		Ja	Nej	Avstår	Jävig
1	Hans-Inge Svensson	S	1			
2	Torsten Vigre	M	1			
3	Agneta Sörensson	M		1		
4	Birgit Landquist	C		1		
5	Anders Nilsson	SD	1			