

1

## BT Kemi – Entreprenörens roll

Joakim Gustafsson  
Skanska Sverige AB

**SKANSKA** | Skanska Väg och Anläggning

2

- Förberedelser
- Testkörning
- Genomförande
- Erfarenheter

**SKANSKA** | Skanska Väg och Anläggning

3

### Förberedelser

- Planering
- Provisorier
- Upphandling
- Kundkrav
- Anmälningar
- Tillstånd
- Tidsperspektiv

**SKANSKA** | Skanska Väg och Anläggning

4

### Testkörning

- Kontrollera provisorier
- Logistik
- Sammansättning av jord
- Behandling

**SKANSKA** | Skanska Väg och Anläggning

5

### Genomförande

- Justering efter provgrävning
- Omgivningspåverkan
- Föreningsspridning
- Nya förutsättningar
- Kapacitet
- Samverkan med konsult

**SKANSKA** | Skanska Väg och Anläggning

6

### Erfarenheter

- Planera förfrågan efter genomförande
- Ersättningsform
- Information är viktigt
- Det går att göra affärer med danskar

**SKANSKA** | Skanska Väg och Anläggning