

Bidragsförordningen (SFS 2004:100)

- Prioriterat objekt
- Ansvarig enligt lag saknas
- Kommunal huvudman
- Bidrag beviljas med 90 % av kostnaden
- Större bidragsandel om särskilda skäl

www.m.lst.se



Länstyrelsen och BT Kemi

- Engagemang sedan BT Kemi-skandalen
- Uppföljande undersökningar och utredningar
- Driftsansvar skyddspumpning och miljökontroll
- Samtidigt tillsynsmyndighet

www.m.lst.se



Länstyrelsens roller i ebh-projekt

- Finansiär
 - Granskning och uppföljning
- Beställarstöd
 - Deltagande i projekt
- Tillsyns- och tillståndsmyndighet
- Projekt i samverkan

www.m.lst.se



Viktiga erfarenheter enl Lst

- Utredningar tidskrävande men nödvändiga då ebh-åtgärder är dyra och långsiktig hållbarhet eftersträvas
- Ansökningsförfarande kräver fullständighet och anpassning
- Viktigt med projektstöd från SGU, SGI
- Öppen dialog mellan parter, men tydliga roller

www.m.lst.se



Viktiga erfarenheter enl Lst

- Information når berörda under projektet. Kommunen har lagt ned tid och resurser
- Den psykologiska faktorn viktig för målsättning och värdering.
- Ökad kunskap hos Lst

www.m.lst.se



Ebh-arbetet framöver

- Miljömålsarbetet
- I Skåne län, 4 akuta objekt och ca 100 objekt i den högsta riskklassen enligt MIFO
- Fler kommuner behöver engageras

www.m.lst.se



Varför åta sig ebh-projekt?

- Lösa ett miljöproblem
- Goodwill, positivt exempel
- Positiv uppmärksamhet i media
- Studiebesök och liknande
- Kompetensutveckling
- Staten betalar minst 90 %

www.m.lst.se

