

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:00

Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)
Jenny Wenhammar (MP), tjug ers

Övriga deltagare Olle Steen (S), ers
Bertil Nilsson (M), ers
Lars Nilsson (S), ers
Åsa Ratcovich, projektchef
Åsa Andersson, projektledare
Lars Bevmo, rådgivare mentor
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef

Utses att justera Torsten Vigre

Justeringens tid och plats 2009-03-22, Teckomatorp

Paragrafer 11-15

Sekreterare Åsa Andersson

Ordförande Hans-Inge Svensson

Justerande Torsten Vigre

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2010-03-17

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift Britta Fremling

§ 11

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 12

Ekonomisk rapport

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

- a) Projektledningen har tagit fram en förenklad ekonomisk redovisning för perioden januari-februari.
- b) Projektledningen redovisade vid mötet att arbete pågår med en beräkning av fördelningen av kostnaderna för det norra området mellan stat och kommun för helheten och de s.k. extra arbetena inkl GC-broar. Extraarbetena ska fördelas 50/50 medan staten står för högst 95% av resterande del. En viktig fråga är hur massorna, som kommunen har tillhandahållit, ska värderas. Frågan ska diskuteras med handläggaren hos länsstyrelsen innan den tas upp med Naturvårdsverket. Från och med årsskiftet kan Naturvårdsverket bevilja 100% bidrag i särskilda fall. Avsikten är att söka full täckning för åtgärderna på det södra området.

Beslutsunderlag

Förenklad uppföljning, daterad 2010-03-08

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

§ 13

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Både behandlings- och markanläggningsentreprenaderna är i princip färdigställda. I behandlingsentreprenaden återstår slutbesiktning av Skanskas entreprenad, vilken kan genomföras först då Skanska redovisat alla kvalitetsdokument. I markanläggningsentreprenaden återstår viss grässådd samt garantiskötsel fram till november 2011.

- a) Tillväxt och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2010-02-24 enligt styrelsens önskan att den nya naturparken på det norra BT Kemi-området ska heta Vallarna. Detta betyder att namntävlingen som genomfördes i samband med invigningen är klar. Det finns åtta personer som alla föreslog namnet Vallarna och därmed är vinnare i tävlingen. Projektledningen föreslår att vinnarna bjuds in till uppsättningen av namnskyltar 3 maj, kl 17.30. Vinnarna får en enkel present och firandet avslutas med en fika på Torgskolan eller Traktens Mat tillsammans med representanter från styrelsen och kommunalrådet Karl-Erik Kruse.
- b) Länsstyrelsen kom i december med positivt beslut rörande ozon-anläggningen för dräneringsvatten vilket sedan överklagades av miljönämnden i Landskrona. Miljödomstolen avvisade Landskrona miljönämnds överklagande med motiveringen att miljönämnden ej har behörighet att föra Landskrona kommuns talan i målet hos miljödomstolen. Miljönämnden har nu gått vidare och överklagat miljödomstolens beslut till miljööverdomstolen.
- c) Samarbete pågår med Teknik & Service för att hitta en så bra lösning som möjligt för placering av skyltar, papperskorgar samt hundlatrinkärl på Vallarna. Då det förekommit att hästar rört sig på området diskuterades huruvida förbudsskyltar mot ridning ska sättas upp eller ej. Projektledningen ska i samråd med intressenter och Teknik & Service utreda frågan.

Beslutsunderlag

Beslut TSU 2010-02-24, Namn på nya naturparken i Teckomatorp
Lista på vinnare i namntävlingen, delades ut på styrelsemötet
Beslut Miljödomstolen 2010-02-17, gällande behandling av
dräneringsvatten; nu behörighet att överklaga.

Beslut och förslag till beslut, Miljönämnden i Landskrona 2010-03-04. BT Kemi, överklagan till miljööverdomstolen. Delades ut vid mötet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 14

Lägesrapport Södra industriområdet

Sammanfattning

- a) Förslag på bidragsansökan lämnades efter föregående styrelsemöte vidare till Länsstyrelsen för kommentarer. Länsstyrelsen har också lämnat vidare ansökan till Naturvårdsverket/SGU vars handläggare nu ska bedöma ansökan med tillhörande åtgärdsutredning. Det är osäkert hur lång tid detta kommer att ta eftersom det nu pågår omstrukturering inom den avdelning på NV som arbetar med efterbehandlingsfrågor. Förhoppningen är att de ska hinna komma med några kommentarer innan BT Kemi-projektet ska informera på Kommunfullmäktige den 29 mars.

Projektledningen informerade Kommunstyrelsen den 15 mars om de bidragsansökningar som lämnats till Länsstyrelsen.

- b) Ett möte med länsledningen är inplanerat till 7 april i Torgskolan. Länsledningen, kommunledningen, presidiet för styrelsen samt projektledningen kommer besöka området och diskutera läget i projektet.

Beslutsunderlag

Programförslag – inför besök av länsledningen, delades ut vid mötet

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 15

Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området är klart. Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
- b) Information om planarbeten och exploatering i Teckomatorp
Tommy Samuelsson lämnade information om pågående arbeten i Teckomatorp. Kommunen ska ta fram förslag på och redovisa till Banverket hur staket kan dras längs banområdet i Teckomatorp. Vägverket skriver nu på hemsidan att planerad byggstart för tätortsåtgärder i Teckomatorp är tidigast 2011.
- c) Informationsmöte för allmänheten
Eftersom mycket ny information framkommit i projektet sedan föregående informationsmöte i maj 2009 är det önskvärt med ytterligare ett möte. Projektledningens förslag till tidpunkt är 21 april kl 18:30 i Torgskolan.
- d) Förfrågan från Torpardagen
Föreningen Torpardagen har hört av sig till kommunen med förfrågan om sponsring genom annonsering i lokaltidningen Svalövsedition. BT Kemi-projektet kan dock inte stödja eftersom föreningar stöds på annat sätt i kommunen.
- e) Projektorganisation
Från årsskiftet ser projektledningen ut som följer:
Åsa Ratcovich, projektchef (20 %)
Åsa Andersson, projektledare (100 %)
Lars Bevmo, rådgivare (efter behov, ca 50 %)
Ulf Evertsson, bitr. projektledare (efter behov, ca 20 %)
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef (20 %)
- f) Övrigt
Torbjörn Ekelund (Fp) har informerat projektledningen om att det går rykten om dumpat avfall från BT Kemi på en gammal soptipp belägen mellan Gissleberga Kvarn och Norrvidinge. Projektledningen avser ta kontakt med Ekelund för att få klarhet i om det handlar om fakta eller enbart rykten.

Patrik Nyholm på Traktens Mat har kommit med en förfrågan angående att hyra sammanträdeslokalen i Torgskolan vid enstaka tillfällen för konferensverksamhet. Då ingen tydlig konkurrens finns med övriga lokaluthyrare på orten bör det gå bra.

Beslutsunderlag

Förfrågan från Föreningen Torpardagen om sponsring av
Torpardagen

E-post från Torbjörn Ekelund till Åsa Ratcovich, 2010-03-13,
delades ut vid mötet

Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar att man inte kan sponsra Föreningen
Torpardagen eller delta på Torpardagen
- Informationen i övrigt noteras