

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:30

Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)

Övriga deltagare Olle Steen (S), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers

Åsa Andersson, projektledare
Lars Bevmo, rådgivare mentor
Ulf Evertsson, biträdande projektledare
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef

Utses att justera Hans Lennartsson

Justeringens tid och plats 2009-06-24, Teckomatorp

Paragrafer 16-22

Sekreterare
Åsa Andersson

Ordförande
Hans-Inge Svensson

Justerande
Hans Lennartsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2010-06-16

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift
Britta Fremling

§ 16

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 6-2010

Ekonomisk rapport

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

- a) Projektledningen har tagit fram månadsuppföljning för januari-mars 2010.
- b) Projektledningen har även tagit fram en förenklad ekonomisk redovisning för perioden januari-maj. Det statliga bidraget har nu utnyttjats till fullo.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning januari-mars 2010
Förenklad uppföljning januari-maj, daterad 2010-06-07

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

§ 18

Bidragsansökningar

Sammanfattning

Delbidragsansökan skickades in till Länsstyrelsen 2010-05-26. Då handläggaren på Naturvårdsverket inte hunnit handlägga ärendet i tid för mötet med generaldirektören 2010-06-17 kommer ärendet att tas upp på ett extrainsatt möte 2010-07-01.

Ansökan omfattar ett bidrag om 10 miljoner kronor för full kostnadstäckning. Det är oklart om Naturvårdsverket kommer att ge bidrag för full kostnadstäckning. Eventuellt kan Svalövs kommun även fortsatt stå för en del av de kostnader som tidigare gått under kommunala medel. Bidraget förväntas som längst täcka projektets utgifter till årsskiftet 2010/2011.

Bidragsansökan för slutförande av saneringen av det södra området skickades till Länsstyrelsen i konceptform i februari. Länsstyrelsen har därefter skickat den vidare till Naturvårdsverket för synpunkter. Projektledningens arbete med bidragsansökan vilar till dess Naturvårdsverket återkommit.

Beslutsunderlag

Ansökan om delbidrag, daterad 2010-05-26

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

§ 19

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Arbete pågår med slutrapportering av efterbehandlingen av det norra området. Slutbesiktning av Skanskas entreprenad har ännu ej kunnat genomföras då Skanska ännu inte inkommit med alla kvalitetsdokument. Odens underentreprenör har slutfört de arbeten som kvarstod att genomföras (grässådd m.m.) på det norra området. 2010-05-27 gjordes en efterkontroll på det norra området, då bland annat etableringen av växterna kontrollerades översiktligt i samarbete med kommunekolog Charlotte Lundberg. De flesta växter ser ut att ha etablerat sig fint. Entreprenören kommer som en del av garantiskötseln att byta ut de växter som ej klarat sig.

Teknik & Service har satt upp skyltar vid Vallarna och placerat papperskorgar såsom de funnit bäst. Papperskorgarna fungerar som kombinerad hundlatrin och papperskorg. Papperskorgarna som tidigare fanns inne på området är borttagna eftersom det inte finns några resurser för tömning av dessa.

Vinnarna i namntävlingen firades 2010-05-03 efter det att skyltar satts upp vid de båda ingångarna. Vinnarna fick tillsammans täcka av den ena skylten. Därefter fortsatte firandet på Traktens Mat & Café med tårta och kaffe tillsammans med projektledningen, representant från styrelsen och kommunalrådet Karl-Erik Kruse. Vinnarna fick varsin tennsked och varsitt flygfoto över Vallarna.

Bengt Rahm från Saxån-Braåns Fiskevårdsförening har under maj månad satt alplantor längs den södra åkanten. Detta för att säkerställa att den milda rensningen som gjordes i ån sommaren 2009 ska få full verkan. Även några ekplantor har satts längs sträckan för att öka mångfalden.

LEADER-projektet Kulturzon Teckomatorp har som en del i förstudien satt upp en skulptur på Vallarna. Skulpturen som är gjord av konstnären Peggy Wauters invigdes kvällen 2 juni med bland annat framträdande av olika musiker och tal av kommunalrådet Karl-Erik Kruse.

Borttransporten av föroreningar via dräneringssystemet är nu nere på den nivå som Braån beräknas kunna hantera enligt riskbedömningen. Pumpningen ska därför minskas gradvis samtidigt som miljökontrollen av Braån fortsätter som tidigare.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 20

Framtida hantering av rekreationsområdet Vallarna

Sammanfattning

Då projekt BT Kemi Efterbehandling är tidsbegränsat bör ansvaret för rekreationsområdet Vallarna föras över på tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet (TSU) för att säkerställa områdets skötsel på lång sikt. Även kapitalkostnaden för investeringen bör föras över på TSU.

Tillägg!?!?

Beslutsunderlag

Framtida hantering av rekreationsområdet Vallarna, tjänsteskrivelse daterad 2010-06-08

Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar föreslå tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet att överta ansvaret för skötseln av Vallarna, inklusive drift- och kapitalkostnader, fr.o.m. 1 september 2010, enligt tjänsteskrivelse med tillägg enligt diskussioner förda på mötet.

Expediering
TSU (BRG)

§ 21

Dnr 2-2010

Lägesrapport Södra industriområdet

Sammanfattning

Åtgärdsutredningen finns framme i konceptform sedan början av 2010. Slutförandet skjuts fram i avvaktande på eventuella synpunkter från Naturvårdsverket. Enligt länsstyrelsen är tjänstemännen på Naturvårdsverket positivt inställda till att besöka BT Kemi-projektet. Projektledningens förhoppning är att ett besök ska kunna gå av stapeln innan slutet av sommaren.

Ett möte med länsledningen angående det södra BT Kemi-området genomfördes den 7 april. Länsledningen, kommunledningen, presidiet för styrelsen samt projektledningen besökte området och diskuterade läget i projektet.

Länsstyrelsen har svarat på den skrivelse som företagen på det södra området skickat till Länsstyrelsen.

Arbete pågår med värdering av fastigheterna på det södra området. Detta är en förberedelse för eventuella förhandlingar med fastighetsägarna på det södra området om inlösen, vari värderingen kommer att vara en viktig del.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från besök av landshövdingen
Angående efterbehandling av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Svalövs kommun

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 22

Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området är klart. Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
- b) Informationsmöte för allmänheten
Informationsmöte för allmänheten hölls i Torgskolan den 21 april. Intresset var stor och mötet var välbesökt med ca 30 deltagare.
- c) Förfrågan från TRP's dart
TRP's Dart ideella förening har inkommit med en förfrågan om större lokaler för verksamheten. Föreningen är också intresserad av att utöka sin verksamhet med fritidsgård för ungdomar två kvällar i veckan, förutsatt att tillgång fås till större lokaler.
- d) Övrigt
Vänsterpartiets lokalavdelning har uttryckt intresse över att eventuellt hyra en lokal i Torgskolan.

Resultatet från vårens bottenfaunaundersökning har inkommit. Bottenfaunan i Braån var relativt likartad upp- och nedströms BT Kemi-området. Inga skillnader märktes i artantal före och efter saneringsarbetet. Vårens resultat visade inte på någon tydlig skillnad mellan upp- och nedströmslokalerna när det gäller föroreningsindex och ekologisk status.

Beslutsunderlag

Förfrågan från TRP's dart ideella förening till BT kemi styrelse och Kommunen om större lokaler för verksamheten, inkommen 2010-05-11
Utdrag ur Bottenfaunan i Braån, daterad 2010-06-09. Delades ut på mötet.

Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslaget från TRP's Dart
- Informationen i övrigt noteras