

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:00

Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)

Övriga deltagare Per Wigrup (C), ers
Bertil Nilsson (M), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers, §44-§46

Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare

Utses att justera Sven-Ove Dahlsson

Justeringens tid och plats 2009-01-26, Teckomatorp

Paragrafer 42-46

Sekreterare
Åsa Andersson

Ordförande
Hans-Inge Svensson

Justerande
Sven-Ove Dahlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2010-01-20

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift
Britta Fremling

§ 42

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01— 12-31

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad uppföljning t.o.m december 2009. Den kommunala årsredovisningen kommer att ingå i kvartalsredovisningen till länsstyrelsen som ska lämnas vid månadsskiftet januari/februari. Då beräknas också en redovisning kunna ske av de kostnader som ska fördelas mellan staten och kommunen för GC-broar m.m.

Styrelsen har av KF beviljats överföring av investeringsanslag om 1 398 000 kr från 2009 till 2010.

Beslutsunderlag

Förenklad uppföljning, daterad 2010-01-12

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-12-21 rörande överföring av investeringsanslag från 2009 till 2010.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

§ 44

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Intyg om godkänd behandling i Tyskland av samtliga massor har lämnats. Totalt har 76 787 ton mottagits i Bremen och behandlats med godkänt resultat. Kontrollanalyser har genomförts av en tysk oberoende kontrollant för varje leverans om ca 5 000 ton. Samtliga analyser har visat att behandlingen uppfyllt projektets högt ställda önskvärda krav. Jorden har använts i Tyskland till olika anläggningsändamål. Mängden jord, som skeppats till Bremen, har av Skanska beräknats uppgå till 76 739 ton. Differensen, 48 ton till den mängd som noterats i Tyskland är liten och får accepteras.

Slutbesiktning av Skanskas entreprenad kvarstår i avvaktan på Skanskas slutliga redovisning av alla kvalitetsdokument. Länsstyrelsen har granskat den ekonomiska uppgörelsen mellan Skanska och kommunen och har inget att invända.

Länsstyrelsen har kommit med positivt beslut rörande ozonanläggningen för dräneringsvatten. Beslutet har överklagats av miljönämnden i Landskrona till miljödomstolen. Överklagandet föranleder ingen åtgärd i avvaktan på miljödomstolens handläggning.

Det norra området invigdes den 6 december 2009. Omkring 500 besökare kom till området i anslutning till invigningsceremonin. Efter tal av kommunalrådet Karl-Erik Kruse lades en s.k. tidskapsel ned på högsta kullen och ett enkelt fyrverkeri avslutade. Tidskapseln, som ska öppnas om 30 år, innehåller dokument, brev från inblandade i projektet, tidsdokument från kommunen och länsstyrelsen samt också alster från skolbarn i Teckomatorp.

I samband med invigningen utlystes en namntävling rörande det nya norra området. Ca 100 namnförslag inkom till projektet vilka styrelsen fått ta del av. Styrelsen beslutade enhälligt att skicka vidare namnförslaget *Vallarna* till Tillväxt- och Samhällsbyggnadsutskottet för beslut. Namnet *Vallarna* föreslogs i namntävlingen av åtta personer. Det är ett namn som redan är väl etablerat på orten då det är kopplat till sockersaftfabriken som fanns i Teckomatorp från slutet av 1800-talet fram till då BT Kemi kom till Teckomatorp. En styrka i namnet *Vallarna* tros också vara att det är lätt att uttala och går snabbt att säga.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Intyg från Bilfinger Berger att alla mottagna massor från BT Kemi har behandlats och omhändertagits.

Länsstyrelsens beslut avseende behandling av dräneringsvatten 2009-12-16.

Landskrona miljönämnds överklagan 2009-12-29 av länsstyrelsens beslut.

Innehåll i tidskapsel.

Lista över namnförslag till det norra området.

Styrelsens beslut

- Styrelsen föreslår enhälligt att det norra området får namnet "Vallarna" och beslutar överlämna förslaget till Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, TSU.
- Informationen i övrigt noteras.

Expediering:

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet (TSU)

§ 45

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet

Sammanfattning

Projektledningen informerade KS den 11 januari om läget i projektet.

Projektledningen redovisade det pågående utredningsarbetet och synpunkter från det genomförda samrådsmötet med länsstyrelsen den 14 januari. I utredningen utvärderas fyra huvudalternativ:

- att verksamheterna finns kvar och de förorenade massorna grävs upp och behandlas på något sätt;
- att verksamheterna finns kvar och att de förorenade massorna samlas inom området och innesluts såsom i en deponi;
- att verksamheterna flyttas och de förorenade massorna grävs upp och behandlas på något sätt;
- att verksamheterna flyttas och att de förorenade massorna samlas inom området och innesluts såsom i en deponi.

Därutöver utreds även nollalternativet, att inga åtgärder görs. Nollalternativ är ett krav enligt miljöbalken vid åtgärdsutredningar. Vid samrådsmötet ifrågasatte länsstyrelsens representanter om man dessutom skulle ha något mellanalternativ där endast de mest förorenade massorna omhändertogs.

Utredningsarbetet fortsätter med mål att ha en slutlig rapport för granskning hos länsstyrelsen m.fl. inför ytterligare ett planerat samrådsmöte med länsstyrelsen den 12 februari. Ett särskilt arbetsgruppsmöte med länsstyrelsen ska hållas rörande värderingsgrunderna innan samrådsmötet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 46

Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området är klart. Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
- b) LEADER projektet
Information om Leader-projektet lämnades av Leif Wennerberg, Kristina Hansson och Hans Tapper. Projektet, som drivs av Företagsalliansen, är av stort intresse för Teckomatorps utveckling och styrelsen uttalade sitt stöd till projektet. Projektets huvudinriktning är kulturutveckling i Teckomatorp. En förstudie budgeterad till 680 000 kronor ska genomföras till maj 2010. Arbetet sker i samverkan med företag och föreningar på orten och Leader finansierar nästan hälften av kostnaden. Kanske kan ett bevarande av kunskapen om BT Kemi-historien bli en del i projektet. Den 6 februari planeras ett möte i Folkets Hus med olika aktiviteter och för att få fram idéer.
- c) Revisionsrapporten, beslut i KF
Revisionens rapport om granskning av BT Kemi-styrelsen har noterats i KF 2009-11-23.
- d) Vägverket tätortsåtgärder i Teckomatorp
Kommunen har lämnat remissvar på vägverkets förslag. Svaret från kommunen innefattar de synpunkter som framkommit från BT Kemi-styrelsen.
- e) Bottenfaunaundersökning i Braån
Rapport har lämnats av Ekologgruppen över den undersökning av bottenfaunan som gjorts under oktober 2009. Resultatet är likartat med tidigare undersökningar. Inga förändringar har inträffat som kan härledas från de saneringsarbeten som har genomförts. Något fler antal ovanliga arter än tidigare har noterats.
- f) Information om planarbeten och exploatering i Teckomatorp
Då Tommy Samuelsson ej hade möjlighet att komma på styrelsemötet sköts informationspunkten upp till nästkommande möte. Projektering av markarbetena för de tillkommande bostadsområdena norr och väster om Torgskolan ska påbörjas. Ordf. redogjorde kortfattat om de fastigheter som antagligen kommer att byggas på Plåtslagaregatan i Teckomatorp.

Beslutsunderlag

KF sammanträdesprotokoll 2009-11-23 rörande Granskning av styrelsen för BT Kemi efterbehandling.

Kommunens ”Yttranden över arbetsplaner för tätortsåtgärder i Tågarp och Teckomatorp” 2009-12-18.

Rapport 2010-01-04 över bottenfaunaundersökning hösten 2009, sammanfattning.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras