



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-11-23

Sida
1(14)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, fullmäktigesalen kl 10.00-11.20 Ajournering kl 10.50-11.00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S) ordförande Birgit Landquist (C) vice ordförande Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L)
Övriga deltagare	Peter Englöv, projektchef David Bohgard, projektledare Sofia Axelsson, biträdande projektledare Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande

**Utses att justera** Birgit Landquist (C)**Justerings tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2016-12-01 kl 8.30
**Justerade
paragrafer** §§ 54 – 63**Sekreterare**
.....
Helena Svensson**Ordförande**
.....
Hans-Inge Svensson (S)**Justerare**
.....
Birgit Landquist (C)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2016-11-23**Anslaget under tiden** 2016-12-02 – 2016-12-23**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**
.....
Helena Svensson



§ 54 Beslutad ärendelista

§ 55	Besked gällande huvudstudie för södra området	4
§ 56	Åtgärdsförberedande arbeten	5
§ 57	Miljökontroll.....	6
§ 58	Ekonomisk rapport	7
§ 59	Kompletterande bidragsansökan Etapp 2.....	8
§ 60	Delegeringsbeslut.....	9
§ 61	SCORE	10
§ 62	Sammanträdestider 2017	11
§ 63	Övrigt	13

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 14-2014

§ 55 Besked gällande huvudstudie för södra området

Beslut i styrelsen

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har granskat huvudstudien för fd BT Kemi, södra området. Avstämning mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har skett vid gemensamt telefonmöte 2016-10-07 med deltagande av Magdalena Gleisner, Naturvårdsverket samt David Laloo och Mats Andersson, Länsstyrelsen.

Myndigheterna ställer sig främst tveksamma till restriktioner gällande markanvändningen, kopplingen mellan detaljplan och sanering, begreppen "allmän platsmark" och "luktpanel" samt hur eventuella ledningar utanför området kommer att hanteras. Projektledningen har identifierat var i huvudstudien som komplettering önskas och har påbörjat revidering av dessa stycken.

I övrigt instämmer myndigheterna i huvudstudiens slutsatser.

Beslutsunderlag

Synpunkter från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för huvudstudie för fd BT Kemi-området, södra området daterad 2016-10-28

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 13-2016

§ 56 Åtgärdsförberedande arbeten

Beslut i styrelsen

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den kompletterande provtagningen genomfördes i två omgångar. Den första utfördes under perioden 17-19 oktober och den andra den 31 oktober och 1 november 2016. Vissa punkter var man tvungen att justera läget på då det inte var möjligt att utföra borrning, beroende framförallt på betong i marken. Urval för analyser har genomförts av Kemakta i samråd med projektledningen. Tyréns kommer att plocka proverna och skicka iväg på analys.

Kemakta och ÅF arbetar med en rad utredningar inom projektet. Det handlar bland annat om uppdateringar av saneringssimulatorens klassning av delvolym, utredningar kring betongen och urval av grundvattenrör till miljökontrollen, beräkningar för hanteringen av vatten samt en produktionsplan inklusive tidplan för projektet.

Beslutsunderlag

Provtagningsplan för kompletterande provborrning daterad 2016-10-13.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 26-2015

§ 57 Miljökontroll

Förslag till beslut i styrelsen

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet gällande kontrollprogrammet skickades till projektledningen 2016-11-02 och redovisades senare för Länsstyrelsen. Under perioden har man framförallt konstaterat att pumpflödet i pumpstationen har legat stabilt. Nivån i pumpstationen har sjunkit. Totalhalterna för fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i dräneringsvattnet har sjunkit. Braån uppvisar varierande totalhalter av fenoxisyror - två av tre provtagningspunkter visar att halterna har sjunkit medan den tredje provtagningspunkten har varierande resultat.

Kemakta kommer i samråd med Tyréns att ta fram en uppdaterad provtagningsplan med avseende på grundvattenrören. Urvalet är gjort och i nästa skede är tanken att projektledningen tillsammans med Tyréns ska gå igenom Kemaktas förslag på urval.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 8-2016

§ 58 Ekonomisk rapport

Förslag till beslut i styrelsen

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledningen presenterar uppföljning per oktober 2016 för statliga och kommunala medel.

2016-10-27 skickade projektledningen rekvisering för tredje kvartalet till Länsstyrelsen. Utbetalningen bekräftades av ekonomiavdelningen 2016-11-21.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2016-01-01 till 2016-10-30

Kvartalsredovisning 3, 2016-10-27

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr 19-2016

§ 59 Kompletterande bidragsansökan Etapp 2

Förslag till styrelsen för beslut i kommunstyrelsen

Ansökan gällande kompletterande bidragsansökan för Etapp 2, daterad 2016-11-16 godkänns och översänds till Länsstyrelsen för vidarebefordring till Naturvårdsverket.

Sammanfattning av ärendet

Projektledning har för avsikt att lämna in en kompletterande bidragsansökan till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i januari 2017. Ansökan hamnar på 2 miljoner kronor för att slutföra de sista åtgärdsförberedande arbetena, till exempel behöver vattenfrågan hanteras.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket meddelade beslut om att vidarefördela medel i enlighet med bidragsansökan för Etapp 2 för 2016. Därutöver finns ett överskott på drygt 1 miljon kronor från 2015. Detta gör att tillgängliga medel för 2016 uppgår till 7 088 041 kronor vid omfördelning, vilket innebär ett överskott för 2016 på drygt 1 miljon kronor. Initialt var tanken inför Etapp 2 att de extra 1 miljon kronor som var ett överskott från 2015 skulle vara tillgängliga året 2017.

Budgeten för 2017 har ett underskott på 1 miljon kronor från omfördelningen mellan 2016 och 2017. Utöver de åtgärdsförberedande undersökningarna kommer projektledningen att inleda fastighetsförhandlingar med ägaren till den mark som kommer att tas i anspråk under saneringen. Arbetet kommer att påbörjas under slutet av 2016 och pågå under 2017.

Beslutsunderlag

Kompletterande bidragsansökan för Etapp 2 daterad 2016-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Ansökan gällande kompletterande bidragsansökan för Etapp 2, daterad 2016-11-16 godkänns och översänds till Länsstyrelsen för vidarebefordring till Naturvårdsverket.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, MAN

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-11-23

Sida
9(14)

Dnr 3-2016

§ 60 Delegeringsbeslut

Förslag till beslut i styrelsen

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2016-10-04 till 2016-11-15.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 24-2015

§ 61 SCORE

Förslag till beslut i styrelsen

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

2016-10-05 träffade projektgruppen för SCORE projektledningen för BT Kemi Efterbehandling för att presentera den konceptrapport som satts samman baserad på SCORE-metodens riskvärdering. Dessutom redovisades enkätsvar inhämtade från allmänheten. Bifogat finns en sammanfattning av SCORE-rapporten tillsammans med en tidig version av sammanställningen av enkätsvaren.

Beslutsunderlag

Sammanfattning SCORE

Enkätstudie SCORE

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV



Dnr

§ 62 Sammanträdestider 2017

Förslag till beslut i styrelsen

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2017 följande onsdagar (klockan 9.00): 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 14/6, 23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12. Sammanträdena 14/6 och 13/12 äger rum klockan 10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2017. Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. För våren har hänsyn tagits till att ärenden så snabbt som möjligt ska kunna gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i de fall där beslut krävs i dess organ.

Styrelsen föreslås även under kommande år sammanträde på onsdagar med start klockan 9.00. Föreslagna datum är; 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 14/6, 23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12. Sammanträdena 14/6 och 13/12 föreslås starta klockan 10.00.

Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hålla om minst en tredjedel av nämndernas ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S):

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2017 följande onsdagar (klockan 9.00): 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 24/5, 14/6, 23/8, 20/9, 25/10, 22/11 och 13/12. Sammanträdena 14/6 och 13/12 äger rum klockan 10.00.
2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-11-23

Sida
12(14)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



§ 63 Övrigt

Förslag till beslut i styrelsen

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärende

A) Tidplan

Projektledare David Bohgard presenterar aktuell tidplan för projektet.

B) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen har 2016-11-09 haft samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets synpunkter på huvudstudien för det södra området, den kompletterande bidragsansökan för Etapp 2, bidragsansökan för Etapp 3 samt en rad tillsynsärenden.

C) Informationsmöte för allmänheten

Projektledningen håller 2016-11-24 ett informationsmöte för allmänheten i Torgskolan, Teckomatorp, klockan 19-20. På mötet berättar projektledningen om höstens provtagning, huvudstudien och det fortsatta arbetet.

D) Upphandling av byggledare och projektör

Anbudstiden för upphandlingen av byggledare och projektör går ut 2016-11-28.

E) Slutrapport för Etapp 1

Projektledningen har påbörjat arbetet med att sammanställa en slutrapport för Etapp 1.

F) Ledamot lämnar

Ordförande Hans-Inge Svensson (S) tar tillfället i akt att tacka ledamot Hans Lennartsson (S) för de många åren av engagemang i BT Kemi Efterbehandlings styrelse när han nu lämnar kommunen för att flytta till Laholm.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-11-23

Sida
14(14)

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Utdragsbestyrkande