



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-01-24

Sida
1(10)

Plats och tid	Kommunhuset, Fullmäktigesalen, Svalöv, kl 9.00 – 10.25 Ajournering 9.50-10.10
Beslutande	Marika Jardert (V), tjug ersättare för Hans-Inge Svensson (S) Birgit Landquist (C), tjug ordförande Stig Lampa (S) Kim Hellström (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	David Bohgard, projektledare Eva Ringshagen, chefsingenjör miljö

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-01-24

Sida
2(10)

Utses att justera

**Justeringens tid
och plats**
**Justerade
paragrafer**

Kommunledningskontoret, 2018-01-31 kl.16.00

§§ 1 - 7

Sekreterare

.....
Eva Ringshagen

Ordförande

.....
Birgit Landquist (C)

Justerare

.....
Marika Jardert (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2018-01-24

Anslaget under tiden 2018-02-01 – 2018-02-22

Förvaringsplats
för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
.....
Eva Ringshagen

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-01-24

Sida
3(10)

§ 1 Beslutad ärendelista

§ 2 Budget kommunala medel 2018.....	4
§ 3 Budget statliga medel 2018.....	5
§ 4 Ekonomisk rapport.....	6
§ 5 Åtgärdsförberedande arbeten	7
§ 6 Delegationsbeslut	8
§ 7 Övriga frågor	9

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 1-2018

§ 2 Budget 2018 och plan 2019-2020 kommunala medel

Styrelsens beslut

1. Budget och uppdrag för BT Kemi Efterbehandling gällande 2018 samt plan för 2019-2020 godkänns.

Reservationer

-

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget med uppdrag för den kommunala delen av BT Kemi Efterbehandlings budget för 2018.

Styrelsen ska fördela den av fullmäktige beslutade driftsramen för verksamheterna. Budgetramen för BT Kemi Efterbehandling 2018 är 275 tkr, som fördelas på posterna styrelse 149 tkr, lokaler 50 tkr och internt stöd 76 tkr.

Styrelsen ska också besluta om uppdrag till förvaltningen. För 2017 fanns fem uppdrag, vilka är desamma som projektets övergripande mål. Förslaget är att samma mål gäller för 2018. För att uppnå dessa uppdrag kopplar förvaltningen sedan lämpliga aktiviteter till dem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Budget 2018 och plan 2019-2020 för kommunala medel, daterad 2018-01-15

Bilaga 1. Mål och budget 2018 med plan 2019-2020, daterad 2018-01-15

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Budget och uppdrag för BT Kemi Efterbehandling gällande 2018 samt plan för 2019-2020 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MEKN

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 1-2018

§ 3 Budget statliga medel 2018

Styrelsens beslut

1. Budget för statliga medel för 2018 godkänns.

Reservationer

-

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget för statliga medel för BT Kemi Efterbehandling för 2018.

De tillgängliga medlen är 4,7 Mkr, vilka har fördelats på samma poster som tidigare under Etapp 2. Posterna i budgeten samt kodplanen kommer att ses över i samband med att projektet går över till Etapp 3, 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Budget statliga medel 2018, daterad 2018-01-15

Bilaga 1. Budget statliga medel 2018, daterad 2018-01-12

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Budget för statliga medel för 2018 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MEKN

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 2-2018

§ 4 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Reservationer

-

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad.

Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Årsbokslutet för 2017 gällande kommunala medel kommer att tas upp på styrelsemötet i februari. I samband med detta redovisas uppföljning per december 2017 av statliga medel.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD, MEKN



Dnr 13-2016

§ 5 Åtgärdsförberedande arbeten

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Reservationer

-

Sammanfattning av ärendet

Projektets seniora rådgivare, Peter Englöv, har gjort en sammanställning av behandlingstesterna av dräneringsvattnet från det norra området och också tagit fram ett förslag till nytt test. Det nya testet startades måndag 22 januari och kommer att löpa tre till fyra veckor, beroende på vad resultaten visar längs vägen. I detta försök görs enbart luftning av vattnet, inget aktivt slam tillsätts. Provtagning görs också tätare i början av försöket.

Projektledningen träffade Tyréns på ett möte 18 januari för att diskutera åtgärdsförberedande arbeten. Detta gäller den stabilitetsberäkning av järnvägen som Trafikverket krävt, samt de hydrogeologiska beräkningar som ska göras. De senare är avgörande för att kunna bedöma om projektet behöver söka tillstånd för återföring av behandlat schaktvatten från entreprenaden.

Tyréns kommer att påbörja arbetena med en genomgång av det material som finns och sedan görs en bedömning om nya undersökningar behövs. När det gäller eventuell tillståndsansökan för återföring av behandlat schaktvatten kommer projektledningen även ta hjälp av en miljöjurist.

Teckomatorps spillvattenledning korsar den södra delen av det södra området och en utredning behöver därför göras om ledningen behöver förstärkas eller bytas under entreprenaden. Projektledningen kommer att träffa NSVA på möte 26 januari för att diskutera frågan närmre.

Beslutsunderlag

PM Behandlingstest för dräneringsvatten. Delrapport. Daterad 2018-01-16

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr 3-2018

§ 6 Delegationsbeslut

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Reservationer

-

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen lämnar redovisning av delegeringsbesluten som tagits sedan senaste mötet.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2018-01-16

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr

§ 7 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Reservationer

-

Sammanfattning av ärendet

A) Tidplan

Projektledare David Bohgard informerar om den rådande tidplanen. Naturvårdsverkets bidragsbeslut för 2018-2023 definierade inte om 2018 skulle anses höra till Etapp 2 eller Etapp 3. Projektledningen har i samråd med Länsstyrelsen beslutat att 2018 hör till Etapp 2 och att Etapp 3 startar 2019. Detta är mest i linje med hur medlen fördelats från Naturvårdsverket och vilka arbeten som kommer att göras 2018.

B) Samrådsmöte med länsstyrelsen

Projektledningen träffade Länsstyrelsen på samrådsmöte 15 december 2017. På mötet diskuterades bland annat åtgärdsförberedande arbeten, pumpning av dräneringsvatten, miljökontroll samt bidragsbesluten.

C) Informationsmöte för allmänheten

Projektledningen höll 6 december 2017 ett informationsmöte för allmänheten i Torgskolan, Teckomatorp. Projektledningen informerade om bidragsbesluten och arbetena framöver i projektet.

D) Organisation

Helena Svensson slutade i kommunen siste december 2018, vilket gjort att Eva Ringshagen tillfälligt har tagit över som sekreterare i styrelsen. Projektet har ansökt om pengar för en administratörstjänst på 50%, vilket beviljats av Naturvårdsverket och Helena Svensson har företrädesrätt till denna tjänst. Då även andra delar av kommunledningsförvaltningen har behov av förstärkning har Helena erbjudits en heltidstjänst tillsvidare.

E) Förvaltningen informerar

-

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-01-24

Sida
10(10)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, DDBD, EVSD

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------