



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-22

Sida
1(3)

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, Roten kl 09.00- 09.25

Beslutande Birgit Landquist (C), tjug ordförande
Marika Jardert (V), tjug ersättare för Hans-Inge Svensson (S)
Stig Lampa (S)
Tom Jensen (L) tjug ersättare för Kim Hellström (SD)
Agneta Sörensson (M) tjug ersättare för Torsten Vigre (M)

**Ej tjänstgörande
ersättare**

Övriga deltagare David Bohgard, projektledare
Sofia Axelsson, biträdande projektledare
Helena Svensson, projektadministratör

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-03-22

Sida
2(3)

Utses att justera Stig Lampa (S)

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2017-03-22 kl 10.00

**Justerade
paragrafer** § 19

Sekreterare
.....
Helena Svensson

Ordförande
.....
Birgit Landquist (C)

Justerare
.....
Stig Lampa (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2017-03-22, § 19

Anslaget under tiden 2017-03-22 – 2017-04-12

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift
.....
Helena Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 15-2016

§ 19 Upphandling bygglidare/projektör

Förslag till beslut

1. Konsultuppdraget för bygglidning och projektering tilldelas ÅF-Infrastructure AB.
2. Projektledningen uppdras slutföra upphandlingen och teckna avtal med berörda konsulter.

Protokollet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Den 2016-12-14 fick projektledningen på nytt i uppdrag av styrelsen att påbörja upphandlingen gällande bygglidare och projektör. Anbudstiden för upphandlingen gick ut 2017-02-17. Efter anbudsöppning 2017-02-28 har projektledningen gått igenom samtliga inkommande anbud och utvärderat dessa enligt de utvärderingskriterier som angavs i förfrågningsunderlaget. Projektledningen har därefter tagit fram ett förslag på vilken anbudsgivare som utifrån utvärderingsresultatet bör tilldelas uppdraget.

De konsultuppdrag som ska upphandlas är:

- SA- Bygglidare och projektör

Beslutsunderlag

Anbudsutvärdering gällande upphandling av konsulttjänster för bygglidning och projektering av saneringen på det södra området, redovisas på sittande möte.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C):

1. Konsultuppdraget för bygglidning och projektering tilldelas ÅF-Infrastructure AB.
2. Projektledningen uppdras slutföra upphandlingen och teckna avtal med berörda konsulter.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen, DDBD, SOAN, PREV, Anbudsgivarna

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare | | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|