



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-02-17

Sida
1(12)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 11.05 Ajournering 09.35-10.00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C), vice ordf Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Marika Jardert (V) Göran Lundqvist (L) Agneta Sörensson (M)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr projektledare Fredrik Löfqvist, projektchef §§ 1-5 Helena Heintz, nämndsekreterare Lars Bevmo, senior advisor Peter Englöv, senior advisor Elham Tizno, ekonom §§ 1-3

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-02-17

Sida
2(12)

Utses att justera Hans Lennartsson

**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset Staben, 2016-02-24 kl 9.00

**Justerade
paragrafer** §§ 1 – 8

Sekreterare
.....
Helena Heintz

Ordförande
.....
Hans-Inge Svensson

Justerare
.....
Hans Lennartsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2016-02-17

Anslaget under tiden

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunhuset Staben

Underskrift
.....
Margareta Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

§ 1 Beslutad ärendelista

§ 2	Ekonomisk rapport	4
§ 3	Budget statliga medel 2016.....	5
§ 4	Projektets geodatabas.....	6
§ 5	Uppdatering huvudstudie Södra området	7
§ 6	Övergripande mål BT Kemi Efterbehandling	9
§ 7	Delegeringsbeslut.....	10
§ 8	Övriga frågor.....	11

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 12-2015

§ 2 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Årsredovisning för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänns.
2. Övrig ekonomisk information noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Elham Tizno presenterar årsrapport för den kommunala delen för 2015 samt uppföljning per december 2015 för statliga och kommunala medel.

Kvartalsredovisning för fjärde kvartalet 2015 har skickats till Länsstyrelsen 2016-01-29 för rekvisering av 763 619 kr. Länsstyrelsen önskade även 2015 att få en så kallad särskild redovisning. Orsaken är att så stor del av fjärde kvartalet som möjligt ska rekviseras under innevarande år. Projektledningen skickade en särskild redovisning 2015-12-10 för rekvisering av 1 143 821 kr.

Beslutsunderlag

Årsrapport för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling för 2015

Ekonomisk uppföljning 2015-01-01 – 2015-12-31, delas ut på sittande möte

Kvartalsredovisning 18, 4:e kvartalet 2016, daterad 2016-01-29

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1) Årsredovisning för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänns. 2) Övrig ekonomisk information noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 25-2015

§ 3 Budget statliga medel 2016

Styrelsens beslut

1. Budget för statliga medel 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I och med årsskiftet 2015/2016 har projektet gått in i Etapp 2. Några arbeten från Etapp 1 ska avslutas, men för den ekonomiska delen gäller bidragsbeslutet för Etapp 2.

Projektet ansökte om statliga bidrag för Etapp 2 våren 2013. Då tidplanen försköts behövde projektet söka kompletterande medel för Etapp 1 och i samband med detta reviderades även ansökan för Etapp 2 med avseende på tiden. Revideringarna gjordes under våren 2014. Under hösten 2014 begärde Naturvårdsverket vissa kompletteringar av ansökan för Etapp 2. Länsstyrelsen meddelade i mars 2015 att Naturvårdsverket tagit beslut om att bifalla ansökningarna med undantag av medel för detaljplan.

Sedan den ursprungliga ansökan för Etapp 2 skrevs har flera förändringar skett i projektet. Bland annat har det beslutats, i samråd med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, att upphandlingen av saneringsentreprenaden ska flyttas från Etapp 2 till Etapp 3. Detta gör att den budget som togs fram för ansökan har blivit inaktuell.

Projektledningen har därför tagit fram en ny budget för Etapp 2. Budgeten för 2017 är dock beroende av utfallet för 2016 och budgeten fastställs därför ett år i taget.

Projektledare Eva Sköld presenterar budget för den statliga delen för 2016.

Beslutsunderlag

Budget för statliga medel för BT Kemi Efterbehandling Etapp 2

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Budget för statliga medel 2016 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EMTO, FKLT, EVSD, KAJN)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 23-2015

§ 4 Projektets geodatabas

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen nådde i slutet av december fram till en överenskommelse med Sweco gällande skötseln av projektets geodatabas under de kommande två åren. Sweco påbörjade direkt arbetet med migrering av databasen till en moln-lösning och detta arbete ska enligt tidplan avslutas under vecka 6. Därefter kommer projektledningen och projektets övriga konsulter att kunna få direkt-tillgång till databasen istället för att, som idag, behöva gå via Sweco.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Ajournering 09.35-10.00

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 14-2013

§ 5 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.
2. Styrelsen anser inte att den lokala acceptansen för inneslutningsalternativet är större än för nollalternativen.
3. Styrelsen anser att ambitionsnivån för åtgärderna på det södra området bör motsvara den för saneringen på det norra området.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2015 har arbetet med huvudstudien för det södra området pågått. Riskvärderingen och åtgärdsutredningen har skickats som utkast till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för synpunkter.

Den slutliga delen i arbetet med huvudstudien är en riskvärdering. I riskvärderingen görs en bedömning av saneringsalternativen utifrån ett antal kriterier så som till exempel teknisk genomförbarhet, riskreduktion och acceptans. Kostnaderna vägs också in som kriterium.

Riskvärderingen presenteras som en matris. I matrisen finns fyra huvudkriterier som har ett antal underkriterier. Varje underkriterium bedöms enligt ett antal aspekter.

Underkriterierna poängsätts och den samlade poängen för dessa ger sedan poängen för huvudkriterierna. Detta ställs sedan mot kostnader för åtgärderna och eventuella drift- och underhållskostnader.

Eva Sköld, Peter Englov och Lars Bevmo gör en genomgång av riskvärderingen på mötet.

Riskvärderingen kommer sedan att diskuteras med Länsstyrelsen på ett riskvärderingsmöte 2016-02-18.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1) Informationen noteras. 2) Styrelsen anser inte att den lokala acceptansen för inneslutningsalternativet är större än för nollalternativen. 3) Styrelsen anser att ambitionsnivån för åtgärderna på det södra området bör motsvara den för saneringen på det norra området.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt dessa.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-02-17

Sida
8(12)

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 4-2016

§ 6 Övergripande mål BT Kemi Efterbehandling

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling uppdrar förvaltningen att skicka förslag till ändring av övergripande mål för BT Kemi Efterbehandling till Naturvårdsverket för godkännande.

Sammanfattning av ärendet

Projektet BT Kemi Efterbehandling har sex övergripande mål. Dessa formulerades första gången i ansökan om bidragsmedel för huvudstudie, 2002 och var sen övergripande mål för alla arbeten med det norra området.

Vid övergången till Etapp 1, Södra området, gjordes några modifieringar av de övergripande målen. Målet för markanvändning efter avslutade saneringsåtgärder förändrades till att vara naturområde. Samtidigt togs målet om att projektet skulle öppna upp för forskning bort.

I samband med arbetena att öppna för persontrafik på Söderåsbanan har det visat sig att den östligaste delen av det södra BT Kemi-området kan komma att behöva tas i anspråk för infrastruktur kopplat till ombyggnaden av stationen i Teckomatorp. Projektledningen vill därför ändra målet om markanvändning för att möjliggöra detta.

Beslutsunderlag

PM avseende övergripande mål BT Kemi Efterbehandling, daterat 2016-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling uppdrar förvaltningen att skicka förslag till ändring av övergripande mål för BT Kemi Efterbehandling till Naturvårdsverket för godkännande.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 3-2016

§ 7 Delegeringsbeslut

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2016-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr

§ 8 Övriga frågor

Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld presenterar aktuell tidplan för projektet.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2016-01-22 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades bland annat uppdatering av huvudstudien och projektets organisation.

c) Information kommunfullmäktige 25/1

Projektledningen informerade om arbetet med huvudstudien vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-25.

d) SCORE

Länsstyrelsen meddelade 2015-12-18 att Naturvårdsverket godkänner att bidragsmedel används till projektets medverkan i SCORE-studien. Ett startmöte för studien är inplanerat till 2016-03-03 och arbetet beräknas vara klar innan sommaren.

e) Organisation

Kristina Jeppsson har sagt upp sig då hon fått anställning hos annan arbetsgivare och slutar 2016-03-20. Projektledningen har därför gått ut med en annons för att rekrytera en ny biträdande projektledare. Sista ansökningsdag är 2016-02-22.

En rekrytering kommer också att genomföras avseende administrativa uppgifter i projektet.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-02-17

Sida
12(12)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Styrelsens ordförande tackar Kristina Jeppsson för gott arbete i projektet.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------