



Plats och tid	Golfklubben, Svalöv, kl 10.00 – 11.30
Beslutande	Lars Nilsson (S), tjug ersättare för Hans-Inge Svensson (S) Agneta Sörensson (M), tjug ersättare för Torsten Vigre (M) Göran Lundqvist (FP), tjug ersättare för Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), ordförande Anders Nilsson (SD) §§ 67-74 Linda Lindberg (SD), tjug ersättare för Anders Nilsson §§ 65-66
Ej tjänstgörande ersättare	Linda Lindberg (SD) §§ 67-74
Insynsplats	Charlotta Eldh (MP) Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Filip Nilsson, vik bitr. projektledare Helena Heintz, nämndsadministratör Lars Bevmo, senior advisor Peter Englov, senior advisor Fredrik Löfqvist, projektchef §§ 65-73 Elham Tizno, ekonom, §§ 65-67

**Utses att justera** Lars Nilsson**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset, Svalöv, torsdagen den 4 december kl 09.00**Justerade
paragrafer** 65-74**Sekreterare**.....
Helena Heintz**Ordförande**.....
Birgit Landquist**Justerare**.....
Lars Nilsson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2014-11-26**Anslag under tiden****Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**.....
Margareta Persson



§ 65 Beslutad ärendelista

§ 66 Ekonomisk rapport.....	4
§ 67 Budget 2015.....	5
§ 68 Sammanträdestider för 2015.....	6
§ 69 Detaljplan.....	8
§ 70 Provtagningar omgång 3.....	9
§ 71 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	10
§ 72 Bidragsansökan.....	11
§ 73 Utsmyckning betongvägg Södra området.....	12
§ 74 Övriga frågor.....	13



Dnr: 1-2014

§ 66 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Elham Tizno redogör för uppföljningen per oktober.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2014-01-01 – 2014-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN, EMTO)



Dnr: 21-2014

§ 67 Budget 2015

Styrelsens beslut

1. Budget för BT Kemi Efterbehandling för 2015 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget för BT Kemi Efterbehandling 2015.

Styrelsen ska fördela den av fullmäktige beslutade driftsramen på verksamheterna. Budgetramen för BT Kemi Efterbehandling 2015 är 220 tkr, som fördelas på posterna styrelse (91 tkr), lokaler (50 tkr) och internt stöd (79 tkr).

Styrelsen ska också besluta om uppdrag till förvaltningen. För 2014 fanns fem uppdrag, vilka är desamma som projektets övergripande mål. Förslaget är att samma mål gäller för 2015. För att uppnå dessa kopplar förvaltningen sedan lämpliga aktiviteter till dem.

Beslutsunderlag

Förslag till budget för Styrelsen för BT Kemi 2015

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Budget för BT Kemi Efterbehandling 2015 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN, EMTO)

Dnr: -

§ 68 Sammanträdestider för 2015

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2015 följande onsdagar: (kl. 09.00): 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 13/5, 17/6, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 16/12. Sammanträden den 17/6 och 16/12 äger rum kl 10.00.
2. Ordföranden äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2015.

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Styrelsen föreslås även under kommande år sammanträda på onsdagar med start kl. 09.00. Föreslagna mötesdatum är 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 13/5, 17/6, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 16/12. Sammanträden den 17/6 och 16/12 föreslås starta kl 10.00.

Det noteras att ordföranden enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndernas ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

- Birgit Landquist (C): 1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling sammanträder under 2015 följande onsdagar: (kl. 09.00): 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 13/5, 17/6, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 16/12. Sammanträdet den 17/6 och 16/12 äger rum kl 10.00.
2. Ordföranden äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt dessa



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2014-11-26

Sida 7/14

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Dnr: 13-2012

§ 69 Detaljplan

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet uppdrog 2012-03-01, § 15, åt förvaltningen att ta fram en detaljplan för del av Teckomatorp 12:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att, efter sanering av den södra delen av det område där BT Kemi tidigare hade verksamhet, pröva och möjliggöra att ett natur- och rekreationsområde anläggs. Samtidigt är syftet att reglera att området inte bebyggs och att fortsatt utbyggnad av tätorten söder om planområdet möjliggörs.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-18, § 87, att remittera förslag till planprogram till Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling för synpunkter. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling förordade genom beslut 2014-08-27 § 51 samhällsbyggnadsutskottet att, med några kompletteringar, godkänna förslaget till planprogram.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-09-16 § 112 att godkänna förslaget till planprogram i enlighet med BT Kemi-styrelsens förslag till kompletteringar samt uppdrog åt förvaltningen att ställa ut förslaget till detaljplan på samråd.

Programsamråd genomfördes 2014-11-12 på Torgskolan i Teckomatorp. Samrådstiden pågår till 2014-12-03.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Dnr: 2-2013

§ 70 Provtagningar omgång 3

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Provtagningen omfattar tre moment:

- Provtagning av ett par redan etablerade grundvattenrör i jord. Provtagningen innefattar två omgångar, ett prov efter tre omsättningar vatten respektive ett prov efter tio omsättningar vatten. Proverna är skickade på analys.
- Rotosonicborrning för att ta upp jord för analys (fem borrningar där det både installeras grundvattenrör i berggrunden och tas ut jordprover, tre borrningar med enbart jordprovtagning utan installation av grundvattenrör). Borrningen inleds 2014-12-03.
- Installation av fyra stycken grundvattenrör i berg.

Rören behöver minst en vecka för att ställa in sig, så provtagningen av grundvattnet i berg kommer troligtvis ske efter juledigheterna.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Dnr: 14-2014

§ 71 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Riskbedömning för Braån

Ramböll lämnade leveransversion av riskbedömning för Braån 2014-09-26 för slutgranskning. Projektledningen har gjort en genomgång av handlingen för att avgöra vidare hantering. Handlingen har skickats till Mark Elert vid Kemakta för genomgång och synpunkter.

Ärendet kommer att tas upp vid nästkommande sammanträde.

b) Geologiska och hydrologiska förhållanden

Ramböll lämnade leveransversion av rapporten kring geologi och hydrologi 2014-09-19 för slutgranskning. Projektledningen har överlämnat synpunkter till Ramböll. Ytterligare revideringar kommer inte göras innan resultaten från provtagningsomgång 3 är klara.

c) Föroreningsförhållanden

Ramböll levererade granskningsversionen 2014-09-19 och projektledningen har lämnat synpunkter på den. Ytterligare revideringar kommer inte göras innan resultaten från provtagningsomgång 3 är klara.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Dnr: 7-2013

§ 72 Bidragsansökan

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Den kompletterade bidragsansökan för Etapp 1 samt bidragsansökan för Etapp 2 har tidigare hanterats i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ansökningarna har skickats till Länsstyrelsen som har skickat dem vidare till Naturvårdsverket. Beslut väntas innan årsskiftet.

Den kompletterande ansökan för Etapp 1 har reviderats och skickades till Länsstyrelsen 2014-11-11. Revideringen gäller beloppet, som är ökat med 300 000 kr, totalt söks nu 3,8 Mkr ytterligare för Etapp 1. Orsaken till revideringen är att provtagningsomgång 3 behöver bli större än vad som först planerades. Projektledningen har haft diskussioner med Länsstyrelsen som anser att provtagningen är viktig och som också meddelat att det finns möjlighet att utöka budgeten i ansökan för att täcka kostnaderna för provtagningarna.

Naturvårdsverket har efterfrågat ett förtydligande av ansökan för Etapp 2 vad gäller syftet med den del av ansökan som avser arbetet med detaljplanen. Projektledningen har skrivit ett förtydligande och skickat till Naturvårdsverket.

Beslutsunderlag

Kompletterande ansökan för Etapp 1, reviderad 2014-11-11
Förtydligande av ansökan för Etapp 2, daterad 2014-11-10
Förfrågan från Naturvårdsverket, daterad 2014-10-23

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Dnr: 19-2014

§ 73 Utsmyckning betongvägg Södra området

Styrelsens beslut

1. Förfrågan godkänns förutsatt att följande beaktas:
 - Väggarna som finns på området kommer att rivras om några år och det som målas försvinner då.
 - Det kan inte garanteras att väggarna inte målas över av obehöriga eller förstörs på annat sätt.
 - Målning får enbart ske på utpekade väggar (de större betongväggarna).
 - Tid avtalas med projektledningen för utförandet.
 - Ersättning utgår inte för material eller utfört arbete.
 - Projektledningen ska få se en detaljerad skiss och godkänna den och materialval innan arbetet börjar.
 - Ett avtal avseende att arbetet utförs på eget ansvar kommer att undertecknas innan arbetet inleds.

Sammanfattning av ärendet

Svalövs kommun har via e-post fått en förfrågan från en privatperson om att spraymåla ett konstverk på de kvarvarande betongväggarna på BT Kemi-området. Personen har tidigare utfört liknade projekt i kommunen i anslutning till kulturhuset. Projektet kan ses som en åtgärd för att nå målet att förändra attityderna till orten Teckomatorp så att den inte längre belastas av BT Kemi. Projektledningen bedömer att förslaget ligger i linje med målet.

Projektledningen förordar att förfrågan godkänns förutsatt att en rad parametrar, som nämns i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-11-17, beaktas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-11-17

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): 1. Förfrågan godkänns förutsatt att följande beaktas:

- Väggarna som finns på området kommer att rivras om några år och det som målas försvinner då.
- Det kan inte garanteras att väggarna inte målas över av obehöriga eller förstörs på annat sätt.
- Målning får enbart ske på utpekade väggar (de större betongväggarna).
- Tid avtalas med projektledningen för utförandet.
- Ersättning utgår inte för material eller utfört arbete.
- Projektledningen ska få se en detaljerad skiss och godkänna den och materialval



innan arbetet börjar.

- Ett avtal avseende att arbetet utförs på eget ansvar kommer att undertecknas innan arbetet inleds.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Privatperson som lämnat förfrågan (meddelas via e-post)

Dnr: -

§ 74 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Eva Sköld redovisar aktuell tidplan för projektet. Etapp 1 planeras vara avslutad vid halvårsskiftet 2015.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen har haft samrådsmöte med Länsstyrelsen 2014-11-19.

c) Informationsmöte för allmänheten

Informationsmöte för allmänheten genomfördes på Torgskolan 2014-10-29.

d) Lync-möte med Naturvårdsverket

Projektledningen hade ett Lync-möte med Naturvårdsverkets handläggare John Lotoft 2014-11-03 med uppdatering om utvecklingen i projektet. John Lotoft ska besöka projektet under våren när åtgärdsutredningen och riskvärderingen pågår.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgit Landquist (C): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, FPNN)

Ordförande tackar för arbetet under året och önskar God Jul och Gott nytt år!