



Plats och tid	Svalövs Golfklubb, Svalöv 2014-06-18, kl 10.00 – 12.00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Agneta Sörensson (M), tjug ersättare för Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjug ersättare för Birgit Landquist (C) Anders Nilsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars Nilsson (S) Göran Lundqvist (FP) Linda Lindberg (SD)
Insynsplats	Charlotta Eldh (MP) Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
Insynsplats ersättare	
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Bo Nylander, projektassistent Lars Bevmo, senior advisor Peter Englov, senior advisor Fredrik Löfqvist, projektchef Elham Tizno, ekonom Sven-Åke Pålsson, revisor



Utses att justera Agneta Sörensson (M)

**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2014-06-19, kl 13.00

**Justerade
paragrafer** 39, 41-48

Sekreterare

Bo Nylander

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerare

Agneta Sörensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Anslag under tiden

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift

Margareta Persson



§ 39 Beslutad ärendelista

§ 41 Ekonomisk rapport	4
§ 42 Provtagning södra området.....	5
§ 43 Riskbedömning för Braån.....	6
§ 44 Bidragsansökan.....	7
§ 45 Dokumenthanteringsplan.....	9
§ 46 Vattenrapporten.....	10
§ 47 Övriga frågor.....	11



Dnr: 1-2014

§ 41 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonom Elham Tizno redogör för ekonomin i projektet.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2014-05-31, daterad 2014-06-11

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Dnr: 2-2013

§ 42 Provtagning södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har fått de preliminära provtagningsresultaten från de djupa grundvattenrören. Proverna från de två djupa grundvattenrören i nordväst visar på halter mellan 3-5 mg/l av företrädesvis Mecoprop (MCCP) och 4-CP. Ett grundvattenrör i norr mot järnvägen visar på 0,5 mg/l av samma ämnen. Prover från övriga satta rör visar på låga eller mycket låga halter av föroreningar. Projektledningen kommer att provta de tre rören med högre halter ytterligare en gång innan sommaren för att bekräfta resultaten och utesluta att det kan ha blivit något fel vid den första provtagningen.

Det har grävts en provgröp vid Säbyholmsledningen utanför BT Kemi-området. Inget grövre material hittades i ledningsgraven och baserat på vad man sett hittills förefaller det osannolikt att den skulle fungera som en stor spridningsväg. Projektledningen väntar också på analyserna av de prover som tagits runt föroreningspunkten på andra sidan gatan, sydost om BT Kemi-området.

En rapport där resultaten från den andra provtagningsomgången redovisas och tolkas kommer vara färdigställd i början på oktober.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 14-2014

§ 43 Riskbedömning för Braån

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ramböll har levererat en granskningshandling till riskbedömningen för Braån. Projektledningen hade ett möte med Ramböll 2014-06-17 för att diskutera handlingen och lämna synpunkter på handlingen. Granskningshandlingens kommer nu skickas till Länsstyrelsen inför samrådsmötet 2014-08-29 där man tillsammans med Ramböll kommer att diskutera handlingen och dess slutsatser.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 7-2013

§ 44 Bidragsansökan

Styrelsens förslag för beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till kompletterad bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket.
2. Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga ansökan efter kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att justeringarna är mindre.

Styrelsens beslut

1. Informationen i övrigt noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har på Naturvårdsverkets begäran tagit fram en uppdatering av den redan inlämnade bidragsansökan för Etapp 2, som förskjutits ett år i tiden, samt en kompletterande bidragsansökan för förlängningen av Etapp 1. Projektledningen hade ett möte med Länsstyrelsen 2014-06-16 där Naturvårdsverket medverkade via Lync och där båda ansökningarna diskuterades. Naturvårdsverket hade en del synpunkter där de önskade att texten utvecklas och detta behöver inarbetas till slutversionen.

Beslutsunderlag

Utkast till kompletterad bidragsansökan, Etapp 1, daterad 2014-06-11

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till kompletterad bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket.

Hans-Inge Svensson (S): Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga ansökan efter kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att justeringarna är mindre.

Hans-Inge Svensson (S): Informationen i övrigt noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sina förslag till beslut och finner att styrelsen antar dem.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2014-06-18

Sida 8/12

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, KS)

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr: 20-2011

§ 45 Dokumenthanteringsplan

Styrelsens beslut

1. "Dokumenthanteringsplan för styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ersätter dokumenthanteringsplan antagen 2011-06-15, §29 och antas att gälla fr.o.m. 2014-06-19 med föreslagna justeringar.

Sammanfattning av ärendet

Projektets nuvarande dokumenthanteringsplan antogs 2011-06-15. Projektledningen har nu tagit fram en uppdaterad dokumenthanteringsplan där hänsyn har tagits till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, som antogs 2013-09-09.

Beslutsunderlag

Förslag till dokumenthanteringsplan för Styrelsen för efterbehandlingen av BT Kemi-området, Teckomatorp, daterad 2014-06-10

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Dokumenthanteringsplan för styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ersätter dokumenthanteringsplan antagen 2011-05-15, §29 och antas gälla fr.o.m. 2014-06-19 med föreslagna justeringar.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 15-2014

§ 46 Vattenrapporten

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Senior advisor Peter Englöv har tagit fram en översiktlig redovisning samt samlad utvärdering av vattenkontrollen på det norra området. Målet med redovisningen/utvärderingen är att få en samlad redogörelse för vad som har skett i Braån och dräneringsvattnet sedan saneringen som avslutades i början av 1980-talet.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av "Översiktlig redovisning samt samlad utvärdering av vattenkontroll genomförd före, under och efter saneringen av det norra området", daterad 2014-05-28

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: -

§ 47 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redovisar den aktuella tidplanen för projektet. Etapp 1 har förlängts med ytterligare ett halvår till halvårsskiftet 2015.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade samrådsmöte med Länsstyrelsen 2014-05-28. På mötet diskuterades bland annat de preliminära resultaten av provtagningen på det södra området samt bidragsansökan för Etapp 2 och förlängningen av Etapp 1.

c) Utställningslokalen

Flytten till den nya utställningslokalen är i stort sett färdig. I samband med flytten har projektledningen beslutat att införskaffa ny ljud- och bildvisningsutrustning till lokalen, installationen planeras ske under sommaren.

d) Informationsmöte

Projektet bjöd in allmänheten till informationsmöte på Torgskolan i Teckomatorp 2014-05-27. Projektledningen informerade bland annat om resultaten av vinterns och vårens provtagningar samt planerna för projektet framöver.

e) Projektorganisation

Helena Heintz, tidigare vikarierande nämndadministratör på kommunen, kommer under hösten att arbeta deltid med administrationen i projektet. Anledningen till att man valt att ta in en extra resurs för detta, är för att frigöra tid för den övriga projektledningen i det intensiva skede projektet väntas befinna sig i.

Bo Nylanders anställning upphör 2014-06-30. Styrelsen tackar honom för ett väl genomfört arbete.

f) Produktnamn för växtbekämpningsmedel

Peter Englov har tagit fram ett PM om de ämnen som är typiska för dräneringsvattnet och Braån och vilken kommersiell användning de har eller har haft.

g) Skyddsavstånd till järnväg

För att undvika skador på järnvägsspåren har Trafikverket förordat markägare att inte plantera alternativt att avlägsna träd inom ett skyddsavstånd från spåren. Det är osäkert om projektet har beaktat skyddsavståndet på det norra området mot Söderåsbanan. Lars Bevmo menade dock att



dåvarande Banverket haft möjlighet att komma med synpunkter, men att inga sådana inkom. Vid utformningen av det södra området är det viktigt att projektet tar hänsyn till reglerna och har kommunikation med Trafikverket. .

Beslutsunderlag

PM Bekämpningsmedel i Braån och dränvatten, daterad 2014-06-04

Utdrag ur "Järnvägen i samhällsplaneringen" 3.17 Vegetation, daterad juni 2009

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)